

Komise rozvoje

Adam Joura | Zr 12/2021



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU



Hřiště

- Hřiště Purkyňova, Farská humna a RING PARK
- D&B
- Předp. hodnota 3 200 000 Kč bez DPH
- 11. 11. 2021 11:00 lhůta pro podání nabídek
- YGGDRASILMONT, s.r.o.
- Cena (bez DPH):
 - Purkyňova 531 tis. Kč
 - FH 1 886 tis. Kč
 - RP 669 tis. Kč
 - Celkem: 3 086 tis. Kč (3 734 060 Kč vč. DPH)

Investice na odboru SRI

- Rek. povrchů ZR 7
 - dokončena dolní část ulic Pelikánova, Makovského a Špálova; částečně chodník propojující tyto ulice a Neumannovou ul.
- Velký Posměch (CF/dotace)
 - Žádost o dotaci na MPO (SPftF - **MZI**) prošla výběrovou komisí; příprava VŘ
- Jamská – Saller
 - povolování
- Stezka kolem Konventského rybníka (CF)
 - 30. 11. uplynul termín pro dokončení
 - firma sankcionována dle smlouvy
- Revitalizace stromořadí II
 - vysazeno => následná péče

Investice na odboru SRI

- Centrum sociálních služeb (CF)
 - hrubá stavba, krovy, střecha zabezpečena proti zatékání
- Nádražní - pěší zóna
 - dokončeny přípojky vody a kanalizace; na zimu bude otevřeno provizornímu provozu
- Cyklostezka Jamská
 - problém s výkupou pozemků (Zítkovi, LS Mont) => změna trasy
- Revitalizace veř. prostranství v lokalitě TVRZ
 - úpravy projektu
- Cyklostezka Mělkovice – Veselíčko
 - jednání s majiteli ze strany OV, starosty ad.

Investice na odboru SRI

- Hřiště
 - **Farská humna, Purkyňova, psí hřiště GR** (viz prez.), Palachova, Haškova, Okružní – dolní
- Stará radnice
 - Viz prez.
- Jihlavská – Hettich
 - příprava společné soutěže s Krajem a SVK – město zastávky, MPP a chodník
- STREETPARK
 - podpis smlouvy
- Hřiště Lesní-Polní – zrealizováno
- Další v přípravě: Vysocká, Vodárenská, Santiniho, lávky, Val Grejdy, Park Klafar ad.

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST