

Komise rozvoje

Jan Prokop | Zr 6/2022



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU



Investice na odboru SRI

- Rek. povrchů ZR 7
 - Slavíčková - hotovo vod. a kan., Blažíčková - příprava na vod. a kan., Jamborova - 1. úsek hotov, 2. téměř
- Velký Posměch (CF/dotace)
 - Odstoupení od smlouvy z důvodu neplnění. Vyhlášeno nové VŘ
- Jamská – Saller
 - Povolování – ÚŘ - připomínky; VŘ zrušeno.
- Stezka kolem Konventského rybníka (CF)
 - Stezka předána/převzata. Sankce vyměřeny.
- Centrum sociálních služeb (CF)
 - minule návštěva komise. Zaměřuje se nábytek. Příprava realizace Dvořákovy ul.
- Nádražní - pěší zóna
 - Přípojky hotovy. Stromy zasazeny. Zahájeny obruby.

Investice na odboru SRI

- Hřiště
 - **Farská humna, Purkyňova, psí hřiště GR** – FH - realizace do konce 06, násl. Purkyňova do 07
 - **Haškova, Palachova, Okružní - dolní** - Vyhlášeno VŘ
- Stará radnice
 - Studie - řešíme bezbariérovost
- Jihlavská – Hettich
 - město zastávky, MPP a chodník – Aquasys, zahájeno 9.5.
- STREETPARK
 - Pumptrack zamítnuta dotace. Řešíme asf. povrch
- Zateplení svobodáren
 - Podpis SoD do konce června

Investice na odboru SRI

- Nový územní plán - připravují se PTK
- Knihovna
 - příprava PD na bezbariérovost dle Studie. Nábytek připraven.
- Santiniho
 - rekons. přípojek, rek. povrchu chodníku
- KD Veselíčko
 - příprava PD - topení, podlaha v sále, elektr., okna
- Další v přípravě: Vysocká, Vodárenská, Santiniho, lávky, Val Grejdy, Park Klafar, nájezd Poliklinika ad.

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST