

Jan Prokop | Zr 10/2023



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Investice na odboru SRI

- **Jamská – Saller**
 - předání staveniště 6.3.2023
 - předpoklad hl. části stavby dokončení do konce 2023
- **Knihovna (IROP)**
 - příprava VŘ po zasmluvnění dotace. Předp. realizace 02-09/2024
- **Lávky pod Bránským rybníkem**
 - realizace
- **Jihlavská - cyklostezka se smíšeným provozem**
 - příprava PD Ing. Tomáš Petr
- **rekonstrukce Velký Žďárský**
 - 2 PD - 1. technická část odbahnění a rek. hráze. 2. rekreační okolí. Komunitní představení 11.10.2023.

Investice na odboru SRI

- **Hřiště**

- Farská humna, Purkyňova, psí hřiště GR – FH - hotovo, Purkyňova - hotovo, psí hřiště - hotovo
- Haškova, Palachova, Okružní - dolní - Palachova otevřeno, Okružní do konce roku

- **Stará radnice (INTERREG)**

- dotace do 11/2023, řešeno dle PD arch. Baletky

- **STREETPARK (Fond Vysočina)**

- Pumptrack a rozšíření skateparku - dotace přislíbena, VŘ proběhla bez uchazečů, bude se opakovat, realizace 2024.

- **Chodník Novoměstská (IROP)**

- podána ŽoD

- **Lavice za DK**

- realizace. Oplocení VZT vč. popínavek.

Investice na odboru SRI

- **Tvrz**
 - PD hotova, stav: stavební řízení. ŽoD IROP - není možné
- **Vysocká – přesunuta na 2024-2025**
 - PD hotova, stav. řízení vyhotoveno, příprava VŘ - Kr SÚS + město + SVK.
- **Neumannova**
 - zahájení ve spolupráci s SVK a VAS - realizace 2024
- **Park Klafar**
 - 2 fáze projektu. 1. fáze vč. realizace do konce 2023 - dodavatel vybrán, práce zahájeny. 2. fáze v projekt. přípravě. Komunitní představení 26.6.2023.
- **Park Farská humna**
 - příprava PD pro realizaci stavby.
- **Magistrála**
 - příprava PD. Analýza možnosti dotace z IROP.

Investice na odboru SRI

- **FVE** - dokončení PD
- **Vodárenská** - vodovod v realizaci
- **Rekonstrukce hlediště měst. divadla** - dokončeno
- **PD Bývalý MěÚ** - rekonstrukce objektu - vybrán zhotovitel PD, a realizace PD
- **Rybník Stržanov** - realizace PD
- **Poliklinika - rampy** - stav. řízení, příprava na VŘ
- Další: lávky Dr. Drože, Pod Tvrzí, rekonstrukce bytů Haškova, Libušínská (10bj), rekonstrukce bytů Brodská (5bj), Retenční nádrže a příp. rekonstrukce Fotbal + Tenis, 2. ZŠ a 3. ZŠ - modernizace učeben, Rekonstrukce ul. Strojírenská, Ring Park, chodník Žižkova, Veselíčko, Klafar.