

Projekty

odboru SRI

Žďár
nad
Sázavou*

Investice na odboru SRI

- **Jamská – Saller**
 - předání staveniště 6.3.2023
 - předčasné užívání 1.12.2023
- **Lávky pod Bránským rybníkem**
 - realizace do 30.3.2024
- **Jihlavská - cyklostezka se smíšeným provozem**
 - příprava PD Ing. Tomáš Petr
- **Vysocká – realizace**
 - ÚOHS
- **Neumannova ul. - kanalizace a cyklostezka**
 - zahájení ve spolupráci s SVK a VAS - realizace 2024
 - probíhá VZ

Investice na odboru SRI

- **Dětská Hřiště** - Haškova, Palachova, Okružní - dolní - Palachova otevřeno, Okružní do konce roku
- **Stará radnice (INTERREG)**
 - dotace do 11/2023, řešeno dle PD arch. Baletky
 - pokud dotace vyhlášení VŘ 3.-4.Q 2024
- **Streetpark (Fond Vysočina)**
 - příprava na realizaci VZ. Bude realizován za dotační podpory FV.
- **Fotbalové kabiny, trávník, retence, tenis**
 - příprava na realizaci s dotací KV, NSA - neúspěšná
- **Tvrz vč. mostu Nábřežní**
 - PD hotova, stav: stavební řízení.
 - VŘ vyhlášena 03/2024

Investice na odboru SRI

- **Knihovna (IROP)**
 - Stavba zahájena 02/2024
 - Dodávka nábytku - probíhá VŘ
- **PD Bývalý MěÚ - rekonstrukce objektu**
 - realizace PD
- **Revitalizace zeleně III**
 - zrealizována PD. Podána Žádost o dotaci.
- **Poliklinika - rampy**
 - probíhá stavba
- **Park Farská humna**
 - příprava PD pro realizaci stavby. Potenciál IROP dotace.

Investice na odboru SRI

- **Magistrála**
 - podána žádost o SP. DPS v realizaci
- **Park Klafar**
 - 2 fáze projektu. 1. fáze - do konce dubna - dodavatel vybrán, práce zahájeny. 2. fáze v projekt. přípravě
- **Rekonstrukce Velký Žďárský**
 - 2 PD - 1. technická část odbahnění a rek. hráze. 2. rekreační okolí
- **Rekonstrukce zadního traktu Nádražní** - akce SVK - realizace duben 2024-říjen 2024
- **FVE I.** - dokončení PD, příprava VZ na zadání dodavatele.
Dotace-příprava
- **FVE II.** - příprava zadání na PD

Investice na odboru SRI

- **Kinoprojektor** - zrealizováno
- **Rybník Stržanov** - realizace PD
- Další: Rekonstrukce bytů Brodská (5bj); Rekonstrukce bytů DPS - probíhá realizace; 3. ZŠ - modernizace učeben, chodník Žižkova, Veselíčko, Drátenická, Novoměstská; Bytové prostory po býv. azyl. domě; Sklárna; smuteční síň ZH - střecha a schody; lodžie Libušínská; AZ Centrum - úprava a rek. prostor; Multimediální učebna pro ZUŠ; Cyklostání u PO; DKS - EPS a Terasa; MZI v prům. zóně; Rek. Poliklinika - neurologie; DK - vnitřní inž. síť; SSZ - Brodská Revoluční
- parkovací systém města; sdílená kola;
- opravy v objektech příspěvkových organizací