

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 105

DNE: 25.7.2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 105/2022/SRI/19

NÁZEV:

Dodatek 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.8.2021 ke stavbě Nádražní, Městská třída – část I – pěší zóna, Žďár nad Sázavou

ANOTACE:

Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.8.2021 ke stavbě: Nádražní, Městská třída – část I – pěší zóna, Žďár nad Sázavou se společností "SDRUŽENÍ SATES ČECHY + 1. ŽĎÁRSKÁ PLYNAŘSKÁ A VODAŘSKÁ"

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání

I. Schvaluje

1. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.8.2021 ke stavbě: Nádražní, Městská třída – část I – pěší zóna, Žďár nad Sázavou se společností "SDRUŽENÍ SATES ČECHY + 1. ŽĎÁRSKÁ PLYNAŘSKÁ A VODAŘSKÁ", v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem.

Starosta města:	Místostarostka města:	Místostarosta města:
Tajemnice MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor strategického rozvoje a investic:
Odbor stavební a územního plánování:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a ObŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Krizové řízení:
Oddělení finanční kontroly a interního auditu:	Městské policie:	
Zpracoval: [redacted] referent SRI	Předkládá: [redacted], vedoucí odboru SRI	

Název materiálu: Dodatek 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.8.2021 ke stavbě Nádražní, Městská třída – část I – pěší zóna, Žďár nad Sázavou

Počet stran: 11

Počet příloh: 2 (dodatek č. 1, včetně příloh, žádost)

Popis

V současné době probíhá stavba: Nádražní Žďár nad Sázavou Městská třída – část I – pěší zóna. Společnost SDRUŽENÍ SATES ČECHY + 1. ŽĎÁRSKÁ PLYNAŘSKÁ A VODAŘSKÁ jako dodavatel stavby požádal o prodloužení termínu k dokončení stavby, a to s ohledem na zdržení při provádění prací při rekonstrukci objektů, kde je investorem SVK Žďársko. Při rekonstrukci kanalizace a vodovodu bylo oproti předpokladu opravováno větší množství přípojek. V horní části směrem k náměstí bylo skalnaté podložení a muselo být použito těžké bourací techniky k rozrušení podloží. Dalším důvodem je provedení propojení plynovodu, které je možné řešit po uzavření nájemní smlouvy, která byla Městem ZR projednána v RM 18.7.2022.

S ohledem na výše uvedené vícepráce a jejich nezbytnou délku trvání realizace, byl na základě sdělení TDI předložen návrh dodatku č. 1 s prodloužením termínu dokončení stavby do 31.8.2022 (původní termín 12.8.2022). Součástí dodatku je i změna ceny, která je proti uzavřené SOD snížena o 415 306,74 Kč (bez DPH). Tato změna ceny je z důvodu neprovedení prací v rozsahu dle smlouvy dle požadavku investora nebo na základě provedených zkoušek (např. zkrácení plynovodu, včetně neprovedení některých plánovaných přípojek, neprovedení sanací).

Dopad do rozpočtu města

Snížení výdajů z rozpočtu města v částce 415 306,74 Kč (bez DPH).

Geneze případu

- viz. popis

Návrh řešení

- RM schvaluje předložený materiál.

Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.8.2021 ke stavbě: Nádražní, Městská třída – část I – pěší zóna, Žďár nad Sázavou se společností "SDRUŽENÍ SATES ČECHY + 1. ŽĎÁRSKÁ PLYNAŘSKÁ A VODAŘSKÁ", v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem.
- Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.8.2021 ke stavbě: Nádražní, Městská třída – část I – pěší zóna, Žďár nad Sázavou se společností "SDRUŽENÍ SATES ČECHY + 1. ŽĎÁRSKÁ PLYNAŘSKÁ A VODAŘSKÁ", v upraveném znění – změna ceny dle předložených změnových listů a pověřuje starostu jejím podpisem.

Doporučení předkladatele

Schválit navržené usnesení.

D o d a t e k č . 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 27.8.2021

ke stavbě

Nádražní, Městská třída – část I – pěší zóna, Žďár nad Sázavou

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**

Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA – starostou města
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I.2. Zhotovitel: **Společnost "SDRUŽENÍ SATES ČECHY + 1. ŽĎÁRSKÁ PLYNAŘSKÁ
A VODAŘSKÁ"**

Se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč

Správce společnosti: SATES ČECHY s.r.o.

Se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 43099
Zastoupený: Ing. Ivo Šimkem - jednatelem společnosti
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Společník: 1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.

Se sídlem: Beranových 698, Letňany, 199 00 Praha 9
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 18483
Zastoupený: Danielem Havránkem - předsedou představenstva
IČO: 25531328
DIČ: CZ25531328
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA

za zhotovitele: [REDACTED]

V technických věcech jedná

za objednatele: pověřený pracovník

za zhotovitele: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu cizích investic, které výrazně ovlivnily termín výstavby kanalizace, vodovodu, plynovodu, atd. na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění článek

III. Termín plnění – staveniště a článek IV. Cena za dílo z důvodu víceprací – méněprací

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

III.2. Nový termín dokončení stavebních prací do: 31.8.2022

IV. CENA ZA DÍLO

Cena činí:

Cena bez DPH původní: 19 552 160,88 Kč

Vícepráce - méněpráce: - 415 306,74 Kč

Cena bez DPH nově: 19 136 854,14 Kč

DPH (21%): 4 018 739,37 Kč

Cena s DPH nově: 23 155 593,51 Kč

Dodatek č. 1 je, v souladu § 211, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27.8.2021 se nemění a zůstávají v platnosti!

Žďár nad Sázavou
Za objednatele

Telč
Za zhotovitele

Město Žďár nad Sázavou

SATES ČECHY s.r.o.

1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.

KRYCÍ LIST - Tabulka VCP a MNP na stavbě "Žďár nad Sázavou - pěší zóna - město"

položka	Druh	J	MJ	Cena	Celkem
1	MNP na objektu SO 501 - plynovod	kpl	1	-247 170,76 Kč	-247 170,76 Kč
2	MNP na objektu SO 101 - pozemní komunikace - sanace	kpl	1	-233 324,28 Kč	-233 324,28 Kč
4	Údržba zeleně	kpl	1	30 580,00 Kč	30 580,00 Kč
5	Chodník - dlažba u Bílého lva	kpl	1	34 608,30 Kč	34 608,30 Kč
8					
9					
10					
11					
	Celkem				-415 306,74 Kč

Stavba:	2110020_1	NÁDRAŽNÍ, MĚSTSKÁ TŘÍDA - ČÁST I
Objekt:	SO 501	Plynovod - rozpočet méněprací
Rozpočet:	1	Plynovod - rozpočet méněprací

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1	Zemní práce			341 603,24	276 914,46	0,00	64 688,78
1	113107630R00	m2	78,67				
	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 30 cm						
2	113107650R00	m2	122,56				
	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 50 cm						
3	113108406R00	m2	34,88				
	Odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 6 cm						
4	113108410R00	m2	50,57				
	Odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 10 cm						
5	119001421R00	m	329,01				
	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů						
6	120001101R00	m3	691,55				
	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení						
7	132201212R00	m3	177,39				
	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 1000 m3, STROJNĚ						
8	132301212R00	m3	383,85				
	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 4 do 1000 m3, STROJNĚ						
9	161101101R00	m3	143,19				
	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m						
10	162601102R00	m3	179,23				
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m						
11	162701105R00	m3	193,77				
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m						
12	162701109R00	m3	2,42				
	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km						
13	167101102R00	m3	74,02				
	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3						
14	171201101R00	m3	29,74				
	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných						
15	174101101R00	m3	137,67				
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťnutím						
16	175101101R00	m3	659,09				
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny						
17	199000002R00	m3	155,01				
	Poplatek za skládku horniny 1-4						
18	58337304R	t	302,76				
	Štěrkopísek frakce 0-16 B						
4	Vodorovné konstrukce			27 331,44	22 138,47	0,00	5 192,97
19	451573111R00	m3	1 044,78				
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm						
5	Komunikace			104 119,21	84 336,56	0,00	19 782,65
20	564841113R00	m2	121,10				
	Podklad ze štěrkořti po zhuťnutí tloušťky 14 cm						
21	564851112R00	m2	133,21				
	Podklad ze štěrkořti po zhuťnutí tloušťky 16 cm						
22	564861111R00	m2	163,49				
	Podklad ze štěrkořti po zhuťnutí tloušťky 20 cm						
91	Doplňující práce na komunikaci			53 596,48	43 413,15	0,00	10 183,33
23	919735112R00	m	94,36				
	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm						
99	Staveništní přesun hmot			228 125,54	184 781,69	0,00	43 343,85
24	998276101R00	t	450,50				
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop						

Stavba:	2110020_1	NÁDRAŽNÍ,MĚSTSKÁ TŘÍDA - ČÁST I
Objekt:	SO 501	Plynovod - rozpočet méněprací
Rozpočet:	1	Plynovod - rozpočet méněprací

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				81 001,91	65 611,56	0,00	15 390,35
25	979082213R00	t	111,41				
Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km							
26	979082219R00	t	1,21				
Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km							
27	979093111R00	t	10,37				
Uložení sutí na skládku bez zhutnění							
28	979990113T00	t	356,04				
Poplatek za skládku - živice							
29	979990114T00	t	96,88				
Poplatek za skládku - šterky							
M21 Elektromontáže				13 188,77	10 716,96	0,00	2 471,81
30	210800525R00	m	22,48				
Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně							
31	28324238T1	role	153,66				
Páska samolepící k signalizačnímu vodiči - 10 m							
32	34141301R	m	10,17				
Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2							
M23 Montáže potrubí				332 015,38	252 495,60	0,00	79 519,78
33	230040005R00	kus	163,54				
Montáž závitových dílů DN 3/4"							
34	230040007R00	kus	224,57				
Montáž závitových dílů DN 1 1/4"							
35	230082026R01	kompl	1 220,72				
Demontáž stávajícího odvodu							
36	230180010R00	m	118,97				
Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9							
37	230180014R00	m	126,92				
Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6							
38	230180028R00	m	183,11				
Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6,2							
39	230180066R00	kus	245,98				
Montáž trubních dílů PE, PP, D 32							
40	230180067R00	kus	269,82				
Montáž trubních dílů PE, PP, D 40							
41	230180072R00	kus	512,70				
Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 6,2							
42	230191008R00	m	64,91				
Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm							
43	230193001R01	m	427,25				
Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 50							
44	230230016R00	m	84,68				
Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50							
45	230230018R00	m	87,87				
Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100							
46	230230076R00	m	11,34				
Čištění potrubí, DN 200							
47	28613102.MR	kus	79,44				
Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus							
48	28613103.MR	kus	87,97				
Elektrospojka d 40 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus							
49	28613107.MR	kus	311,77				
Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus							

Stavba:	2110020_1	NÁDRAŽNÍ, MĚSTSKÁ TRÍDA - ČÁST I
Objekt:	SO 501	Plynovod - rozpočet méněprací
Rozpočet:	1	Plynovod - rozpočet méněprací

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
50	28613142.MR	kus	143,58				
	Elektrovičko d 32 mm PE 100 SDR 11 ELGEF Plus						
51	28613143.MR	kus	175,45				
	Elektrovičko d 40 mm PE 100 SDR 11 ELGEF Plus						
52	28613147.MR	kus	792,98				
	Elektrovičko KIT d 110 mm PE 100 SDR 11 ELGEF Plus						
53	286136422R1	m	209,36				
	Trubka SafeTech RC plyn SDR17,6 110x6,3 mm L = 12 m PE100 RC dv						
54	286136431R1	m	34,10				
	Trubka SafeTech plyn SDR11 32x3,0 mm L = 6 m PE100 RC dvouvrstvé						
55	286136434R1	m	49,89				
	Trubka SafeTech plyn SDR11 40x3,7 mm L = 6 m PE100 RC dvouvrstvé						
56	28613958.AR	m	119,84				
	Trubka tlaková plyn d 63 x 5,8 mm PE100 SDR 11 dl. 6 m						
57	28653148.AR	kus	63,46				
	Vsuvka podpůrná ISIFLO typ T-180 d 32 mm						
58	28653149.AR	kus	64,81				
	Vsuvka podpůrná ISIFLO typ T-180 d 40 mm						
59	28653176.AR	kus	745,03				
	Objímka navrtáv. elektrosvař.ELGEF Plus d110/32 mm						
60	28653177.AR	kus	858,96				
	Objímka navrtáv. elektrosvař.ELGEF Plus d110/40 mm						
61	28653233.AR1	kus	275,05				
	Objímka pro Isiflo kulový kohout 22.1.32						
62	28653233.AR2	kus	297,53				
	Objímka pro Isiflo kulový kohout 22.1.40						
63	28653240.AR	kus	105,80				
	Držák objímky A (pro spojku ISIFLO) zadní						
64	28653322.AR	kus	207,23				
	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 32 mm						
65	28653323.AR	kus	246,47				
	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 40 mm						
66	28653336.AR	kus	917,87				
	Koleno 45° elektrosvařovací ELGEF Plus d 110 mm						
67	286536122R1	kus	2 257,46				
	Oblouk 60° PE100 RC SDR17 typ L 110 x 6,6 mm PE100 RC tvarovka, s						
68	286536182R	kus	2 201,85				
	Oblouk 11° PE100 RC SDR17 typ L 110 x 6,6 mm PE100 RC tvarovka, s						
69	31941905R	kus	9,79				
	Zátka č. 290 DN 3/4" vnější závit černá						
70	31941907R	kus	18,60				
	Zátka č. 290 DN 5/4" vnější závit černá						
71	42237024.AR1	kus	528,98				
	Isiflo - Kulový ventil 2.3.14323420 32-3/4"						
72	42237024.AR2	kus	1 000,02				
	Isiflo - Kulový ventil 2.3.144011432 40-1 1/4"						
73	723190907R00	m	31,00				
	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí						
M46 Zemní práce při montážích				16 507,48	9 910,24	0,00	6 597,24
74	460420022R00	m	106,86				
	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku						
75	460490012R00	m	17,05				
	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm						

Stavba:	2110020_1	NÁDRAŽNÍ,MĚSTSKÁ TŘÍDA - ČÁST I
Objekt:	SO 501	Plynovod - rozpočet méněprací
Rozpočet:	1	Plynovod - rozpočet méněprací

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství
76	460510271RU1	m	270,11			
	Žlab kabelový z PVC, vč. víka, přímá část včetně dodávky žlabu KOPOKA					
ON Ostatní náklady				42 216,56	42 215,90	0,00
77	005231010R1.1	Soubor	15 259,00			
	Revize plynu a technologické postupy					
78	005301021RT.1	Soubor	25 431,66			
	Práce spojené s napojením na stávající PE plynovod DN100 včetně baló					
79	005331010T1.1	Soubor	1 525,90			
	Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu - plynovod					

Stavba:	2110020_1	NÁDRAŽNÍ, MĚSTSKÁ TRÍDA - ČÁST I
Objekt:	SO 101	Pozemní komunikace - rozpočet méněprací
Rozpočet:	1	Pozemní komunikace - rozpočet méněprací

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce		1 032 990,12	791 726,51		141 596,36
1	122251106	m3	75,70			
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 8					
2	162651112	m3	193,77			
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém do					
3	171201231	t	96,88			
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkov					
5	Komunikace pozemní		9 479 323,26	512 896,28		91 727,92
10	564971315	m2	96,88			
	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutnění					
				celkem	233 324,28 Kč	



SATES ČECHY s. r. o.
Radkovská 252
588 56 Telč

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

v Telči dne 11.5.2022

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

NÁDRAŽNÍ, MĚSTSKÁ TŘÍDA - ČÁST I

OCHRANA STROMŮ

POPIS	M.J.	množství	J.C.	Celkem
Instalace geotextílie na kmeny	ks	10		
<u>Specifikace 1</u>				
geotextílie 150 g/m2	m2	20		
Ochrana stromů bedněním - zhotovení, instalace	ks	10		
<u>Specifikace 2</u>				
stavební řezivo + vázací drát	soubor	1		
<u>Celkem bez DPH</u>				<u>10 420,00</u>

ODBORNÝ DOZOR

POPIS	M.J.	množství	J.C.	Celkem
Pravidelná kontrola stromů včetně dopravy	kpl	8		
<u>Celkem bez DPH</u>				<u>20 160,00</u>



SATES ČECHY s. r. o.
Radkovská 252
588 56 Telč

IČ: 25172654
DIC: CZ25172654

v Telči dne 14.7. 2022

ZMĚNOVÝ LIST Č.2

NÁDRAŽNÍ, MĚSTSKÁ TŘÍDA - ČÁST I

Dlažba

POPIS	M.J.	množství	J.C.	Celkem
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2			
Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2			
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 70 mm	m2			
Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy přes 300 m2	m2			
<i>deska dlažební řezaná žula tl 80mm do 0,48m2</i>	m2			
Dodávka a rozprostření ornice tl. Do 80 mm	m3			
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2			
<i>Dlažba slepecká z polymer betonu, formát 200x200, tl. 6 cm, černá</i>	m2			
Celkem bez DPH				34 608,30



1. Žďárská plynárenská a vodařská, a.s.,

Beranových 698, 199 00 Praha - Letňany

IČO: 255 31 328

DIČ: CZ25531328

Společnost je zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 18483.

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1

591 01 Žďár nad Sázavou

E-mail: [REDACTED]

www: [REDACTED]

Dne: 18. 7. 2022

vyřizuje [REDACTED]

Nádražní, Městská třída – část I – pěší zóna, Žďár nad Sázavou - Prodloužení termínu

Tímto vás žádáme o prodloužení termínu výše citované stavby, která má dle SoD termín dokončení 12.8.2022.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu jsou:

1. cizí investice, které výrazně ovlivnily termín výstavby kanalizace, vodovodu, plynovodu, atd.. Těmto vedlejším investicím bylo Město Žďár velice nakloněno, aby se v budoucnu předešlo zásahům do nově zbudovaných žulových dlažeb.

Přehled vedlejších investic

Zdržení stavby

Investor

kanalizační přípojky

cca 5 týdnů

majitelé nemovitostí

vodovodní přípojky

cca 1,5 týdne

majitelé nemovitostí

zahlučování SATTu (při odkopávkách)

3 dny

?? SATT ??

pokládka VN

1 týden

eg.d

chodník – Bílý Lev

4 dny

Město Žďár n. S.

Kromě vedlejších investic došlo k dalšímu zdržení na akci SVK Žďársko, způsobeném ztíženou těžitelností při výstavě kanalizace.

2. nemožnost propojení plynovodu, dokud nebude mezi investorem a provozovatelem plynovodu uzavřena nájemní smlouva a následně vydán provozovatelem Souhlas ke vpuštění plynu.

Upozorňujeme, že v době původního termínu dokončení stavby budou oba žulové chodníky dokončeny a občané je mohou v plném komfortu využívat. Práce budou probíhat na středové komunikaci z žulových kostek.

I přes tato velká, cca 2 měsíce dlouhá zdržení, nezaviněná naší firmou, žádáme o prodloužení termínu do **31.8.2022**.

Předem děkuji.

S pozdravem

1. Žďárská plynárenská a vodařská, a.s.

obchodně výrobní ředitel