
 

 

 

 
Stanovené termíny realizace přípravy pozemků pro výstavbu řadových rodinných 
domů 
 
Uzavření Rezervační smlouvy o rezervaci pozemku pro výstavbu řadového rodinného 
domu: do 30.9.2022 
 
Uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě: nejpozději do 31.1.2023 
 
Povolení infrastruktury pro 27 řadových rodinných domů: nejpozději do 31.12.2023 
 
Kolaudace infrastruktury pro 27 řadových rodinných domů:  nejpozději do 24 měsíců ode 
dne povolení stavby infrastruktury pro 27 řadových rodinných domů 
 
Prodej pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů: do jednoho měsíce ode dne 
povolení infrastruktury pro 27 řadových rodinných domů. Bude uzavřena Kupní smlouva a 
smlouva o zřízení předkupního práva k pozemku pro město Žďár nad Sázavou (do doby 
kolaudace ŘRD), k předání pozemku však dojde nejpozději do jednoho měsíce ode dne  
Kolaudace infrastruktury pro 27 řadových rodinných domů.  

 


