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• Rek. povrchů ZR 7 - dolní část ulic Pelikánova, Makovského a Špálova 
– Zahájení etapy 22. 3. 

• Posměch (CF/dotace) 
– 28. 2. dokumentace 
– Terénní úpravy Klafar 

• Jamská – Saller 
– připravuje se dokumentace 

• Stezka kolem Konventského rybníka (CF) 
– staveniště předáno 20. 1. 

• Revitalizace stromořadí II 
– staveniště předáno 19. 1. 
– komunikováno 
– takřka pokáceno 

• Centrum sociálních služeb (CF) 
– příprava VZ – jde do RM 
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• Dostupné bydlení 
– dokumentace 28. 2. 

• Dům se závazky 
– Dokumentace 28. 2. 

• Nádražní - pěší zóna 
– Čeká se na vyjádření plynařů – dohody s uživateli 

• Opravy mostů/lávek (CF) – povolování – havarijní stav 
– Řeší se připomínky NIPI => úpravy dokumentace 
– Povolení předpoklad duben 

• Parkoviště Purkyňova 
– Povolení předpoklad do 12. 3. 

• Park Farská humna 
– připravuje se PD 

• Jihlavská – Hettich 
– nejlépe 2023 a později 
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• Cyklostezka Jamská 
– PD 31. 5. 

• Rekonstrukce kabin u fotbalového stadionu 
– PD 30. 4. 

• Revitalizace veř. prostranství v lokalitě TVRZ 
– Povolování 

• Tech. infrastruktura pro průmyslovou zónu oblast Jamská II. - 2. etapa 
– DÚR => DSP 

• RingPark 
– odevzdána studie 
– řešení majetkových vztahů a okružní křižovatky 

• Potenciál města 
– podepsána smlouva, prioritně příprava studie celého území 

• Cyklostezka Mělkovice – Veselíčko 
– připravuje se inovovaná studie – plán propojení s odkanalizováním M a V 
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• Sada opatření směřujících usnadnění pohybu pro lidi s omezením pohybu a 
orientace – nejen lidé zdravotně postižení 

• Normy vs. potřeby 

• Předpoklad: 

– Zhodnocení současného stavu ve městě, dobrých praxí  
a možností financování 

– Identifikace problémů 

• Oblasti: 

– Velká opatření 

• Generel bezbariérových tras 

– Malá opatření - např. k řešení problému nájezdů v rámci přechodů pro 
chodce 

• Odstranění stávajících nedostatků – frézování/výměna obrubníků 

• Nastavení jasných principů a pravidel pro projektanty 
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• Návrh organizace dne, kdy si ve veřejném prostoru vyzkouší na vlastní kůži ti, co 
mohou a chtějí pomoci, život těch, jimž je třeba pomáhat (jízda na vozíku, 
orientace poslepu ad.) 

– Zapojení vedení města, městského architekta, investičních techniků, radních a 
zastupitelů a dalších, kteří mohou pomoci či naopak nevědomky situaci 
zkomplikovat 

– Zapojení NIPI a dalších organizací a jednotlivců se znalostí problematiky 

– Předpokladem je vytvoření pracovní skupiny s NIPI a dalšími, kteří pomohou 
vytipovat překážky 



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 


