sl o Nazev ukolu N . Doba frvanl Zahdjenl Cokongen| 01, dnor

o Rekonstrukce ulic V Liskdch, Na Uvoze a K Pfehrad8, Zd'ar nad £201 dny 23.02. 18 30.11. 18

1 Podpis smlouvy Odny 23.02.18 23.02.18

2 i PFedani stavenisté 0 dny 02.03.18 02.03. 18 02.63.

3 Garaz p.Krejéi 110 dny 05.03. 18 03.08. 18

4 Demclice objekiu 5dny 05.03. 18 02.03. 18 remis

5 Hrubd stavba 40 dny 02.04. 18 25.05. 18 };gremls

6 Kompletace, venkovnf Gpravy 50 dny 28.05. 18 03.08, 18 gremis

7 Kanalizace a vodovod 124 dny 12.03. 18 30.08, 18

8 OK15-5387 16 dny 12.03. 18 30.03. 18 :[: hs

9 $387-3390 17 dny 02.04. 18 24,04, 18 hs

10 £300-32936 15 dny 25.04. 18 15.05. 18 gremls

11 §387-32040 59 dny 25.04.18 16.07. 18 ahs

12 51336-32941 25 dny 17.07.18 20.08. 18 ; Lyhs

13 3390-82942 40 dny 16.05. 18 10.07. 18 { gramis

14 $1349-52044 19 dny 11.07. 18 06.08. 18 | gromls

15 $1343-52903 18 dny 07.08. 18 30.08. 18

16 Kanalizaénf pfipojky 112 dny 28.03. 18 30.08. 18

17 CK15-8387 3 dny 28.03. 18 30.03. 18

18 5387-8390 4 dny 19.04. 18 24,04, 18

19 $390-52936 10 dny 02.05. 18 15.05. 18

20 5387-52940 20 dny 19.06, 18 16.07. 18 f {¢ns

21 51336-82941 3dny 16.08. 18 20.08. 18 [ Jwns

22 $390-52942 20 dny 13.06. 18 10.07. 18 [ Kraiis

23 $1349-52944 10 dny 24.07.18 06.08. 18 :j«rem!s

24 $1343-52903 6 dny 23.08. 18 30.08. 18 [ yns

25 Vodovodni pFipojky 87 dny 02.05. 18 30.08. 18

28 &.p.645 - £.p.779 10 dny 02.05. 18 15.06. 18 [:}qzmm;s

27 8.p.763 - £.p.1065 15 dny 15.05. 18 04.06. 18 [T s

28 €.p.767 - €.p.800 10 dny 03.07.18 16.07. 18 ::}4:. hs

28 &.p.745 - Ep.766 15 dny 30.05. 18 19.06. 18 [ Mevemis—

30 &.p.682 - &.p.730 10 dny 24.07. 18 06.08. 18 Dgremls

3 Ep.713 - £p.740 10 dny 17.08. 18 30.08. 18 [ ns

32 Oprava komunikaci 187 dny 15.03. 18 30.11.18 I

33 Frézovéni komunikace V Liskach 2dny 15.03. 18 16.03. 18

34 Frézovani komunikace 2.&ast 2dny 14.05. 18 15.05. 18 [Mporr

35 Podkladni kenstrukce 60 dny 02.07. 18 21.09. 18 P ————

3% 54 V Liskach - doinf &ast 10 dny 02.07. 18 13.07. 18 [:l:gremls

37 V Liskach - stfednf &ast 10 dny 16.07. 18 27.07.18 :g:vhs

38 V Liskach - horn{ &ast 10 dny 30.07.18 10.08. 18 . : vhs

39 Na Uvoze - dolnf &st 10 dny 16.07. 18 27.07. 18 " Jaremis

40 Na Uvoze - hornf &4st 10 dny 10.09. 18 21.09. 18 d :] gremls

a1 K Prehrads - pfedni ¢4st 10 dny 30.07. 18 10.08. 18 T eremis

42 K Prehradé - zadni &ast 10 dny 27.08. 18 07.09. 18 vhs

43 Namasti u KD 10 dny 13.08. 18 24.08. 18 ‘i}&é;mlj

H“ Povrchy komunikaci 100 dny 16.07. 18 30.11. 18

45 V Liskach - doini &ast 10 dny 16.07. 18 27.07.18 ! ;porr

46 V Liskéch - stfednl ¢4st 15 dny 30.07. 18 17.08. 18 porr

47 V Liskach - horni &ast 10 dny 20.08. 18 31.08. 18 porr

48 Na Uvoze - doini &ast 10 dny 03.09. 18 14.09. 18 pore

49 Na Uvoze - horni &ast 10 dny 12.11. 18 23.11.18 4 :]—po

50 K Prehrads - predn! &st 15 dny 17.09. 18 05.10. 18 " }ponr 1

51 K Pfehradd - zadnf &4st 10 dny 29.10. 18 09.11. 18 il [ Heor

52 Namastl u KD 15 dny 08.10. 18 26.10. 18 T

53 Findlnf asf.vrstvy 5 dny 26.11. 18 30.11. 18

54 Pfedani stavby 0 dny 30.11. 18 30.11. 18 ] 4
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