
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 99 

 DNE: 23.05.2022 JEDNACÍ ČÍSLO: 99/2022/SRI/17 

 

NÁZEV: 
 

Rekonstrukce rybníka Velký Posměch – odstoupení od smlouvy 

 

ANOTACE: 
Z důvodu neplnění smlouvy o dílo, resp. podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, odstupuje 
objednatel, Město Žďár nad Sázavou, od smlouvy. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání  
 

I. Schvaluje 

1. odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele, Města Žďár nad Sázavou, a pověřuje 
starostu k odstoupení od smlouvy o dílo, a k dalším úkonům týkajících se nároků 
spojených s odstoupením. 

 

 
Starosta města: Místostarostka města: Místostarostka města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Radní pro oblast školství: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor komunálních služeb: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Odbor sociální: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Krizové řízení: Oddělení informatiky: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Bc. Jana Kotoučková, DiS., 
administrátorka veřejných 
zakázek 

Předkládá: 

Ing. Jan Prokop, vedoucí oddělení 

 



 

Název materiálu: Rekonstrukce rybníka Velký Posměch – odstoupení od smlouvy 

 
Počet stran: 7 
 
Počet příloh: 3 (písemná korespondence k dostoupení od smlouvy mezi objednatelem a 

zhotovitelem) 
 
Popis 

Město Žďár nad Sázavou vybralo zhotovitele stavby, společnost SKJ s.r.o. (IČO 07807716), 
v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Se zhotovitelem byla dne 04.04.2022 uzavřena smlouva o dílo, a dne 
08.04.2022 zhotovitel převzal protokolárně bez výhrad staveniště. Stavební práce zahájil zhotovitel 
dne 20.04.2022 vytyčením obvodu stavby. Dalšími pracemi však zhotovitel nepokračoval a na 
prvním kontrolním dni dne 22.04.2022 sdělil objednateli, že v pracích pokračovat nebude a předal 
objednateli písemné odstoupení od smlouvy. 

Odstoupení zhotovitele od smlouvy je však neplatné, protože důvody pro odstoupení ze strany 
zhotovitele nejsou ve smlouvě upraveny a objednatel podstatným způsobem neporušil smlouvu a 
nejsou tak naplněny podmínky, které pro odstoupení stanovuje ust. § 2002 zákona č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Objednatel sdělil písemně zhotoviteli, že jeho odstoupení od smlouvy je neplatné, že trvá na 
provedení a řádném dokončení díla zhotovitelem a žádá o bezodkladné pokračování v zahájených 
stavebních pracích, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného sdělení. 
Zároveň objednatel upozornil zhotovitele, že pokud odmítne plnit dle smlouvy, bude objednatel 
nucen od smlouvy odstoupit a bude požadovat po zhotoviteli náhradu veškeré škody či újmy, které 
tímto zhotovitelovým postupem budou objednateli způsobeny. 

Poskytnutá náhradní lhůta pro pokračování v provádění stavebních prací marně uplynula 
13.05.2022. Zhotovitel ve stavebních pracích nepokračuje a sdělil objednateli, že pokračovat 
nehodlá. Objednatel je tak nucen od smlouvy o dílo odstoupit z důvodu neplnění smlouvy o dílo, 
resp. podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. 

 
Dopad do rozpočtu města 

Cena díla dle smlouvy o dílo je 5 090 095,55 Kč bez DPH. Tato částka je alokována v rámci 
investičních výdajů města na r. 2022 na rekonstrukci rybníku Velký Posměch. 

 
Geneze případu 

 RM č. 88, dne 20.12.2021, č. usnesení 19/2021/SRI/RM: Rada města  schvaluje vyhlášení 
zadávacího řízení na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů, pro 
stavbu „Rekonstrukce rybníka Velký Posměch“ včetně zadávacích podmínek, a komise pro 
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek. 

 RM č. 94, dne 14.03.2022, č. usnesení 19/2021/SRI/RM: Rada města  schvaluje výběr 
dodavatele a pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo. 

 Uzavření smlouvy o dílo dne 04.04.2022, téhož dne zveřejněna smlouva v registru smluv. 

 
Návrh řešení 

 RM schvaluje předložený materiál.  

 
 



 

Varianty návrhu usnesení 

 Rada města po projednání schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo se společností SKJ 
s.r.o. (IČO 07807716) a požadování náhrady škody či újmy po zhotoviteli. 

 Rada města po projednání neschvaluje odstoupení od smlouvy o dílo se společností SKJ 
s.r.o. (IČO 07807716) a požadování náhrady škody či újmy po zhotoviteli. 

 
Doporučení předkladatele 

Schválit navržené usnesení. 
 
 
Stanoviska  


