
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 99 
 DNE: 23.05.2022 JEDNACÍ ČÍSLO:    99/2022/SRI/19 

 

NÁZEV: 
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě StreetPark PD II.etapa 

 

ANOTACE: 
Uzavření dodatku čísla 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace akce 
Streerpark. 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání  
 

I. vzala na vědomí dodatek č. 2. 

 

 

 
Starosta města: Místostarostka města: Místostarosta města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Radní pro oblast školství: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor komunálních služeb: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Odbor sociální : 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Krizové řízení: Oddělení informatiky: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

 
Referent SRI 

Předkládá: 
, vedoucí odboru SRI 

 



 

Název materiálu: Dodatek č. 2 ke Smlouvě StreetPark PD II.etapa 
 
Počet stran: 4 
 
Počet příloh: 1 (dodatek 2) 
 
 
Popis 
Zhotovitel PD GRIMM Architekti s.r.o. zpracovávají dílo dle Smlouvy na Zpracování projektové 
dokumentace projektu STREETPARK – II. etapa. S ohledem na změnu rozsahu zadání na straně 
objednatele, bude původně navržený modulový pumptrack nahrazen hliněným s asfaltovým 
povrchem. Takto provedený pumptrack vyžaduje povolení stavebního úřadu, tedy je nutné nad 
rámec původní smlouvy vypracovat projektovou dokumentaci.   
Zhotovitel na základě výše uvedeného požádal objednatele o prodloužení realizace díla dle 
dodatku č. 2 a zároveň o navýšení ceny. 
 
Dopad do rozpočtu města 
Výdej z rozpočtu města v roce 2022 ve výši 483 000 Kč (bez DPH) jedná se o navýšení  o 
94 800 Kč bez DPH 
 
 
Geneze případu 
 

• 1629/2021/SRI/RM - RM 76. schůze vzala na vědomí výběr zhotovitele  
• dne 11.4.2022 RM 96 vzala na vědomí uzavření dodatku č.1 
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Dodatek č. 2 ke 
Smlouvě na Zpracování projektové dokumentace projektu  

STREETPARK – II. etapa 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY  
 
1. Jméno:  Město Žďár nad Sázavou 

 
sídlo:   Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,  

591 01  Žďár nad Sázavou 
zastoupená:      
IČO:      00295841 
DIČ:      CZ00295841 
bankovní spojení (číslo účtu):    
e-mail:       

 
(dále jen „Objednatel“) 

 
 

a 
 
 

2. Jméno:     GRIMM Architekti s.r.o. 
 
sídlo:     Haškova 1273/2, 591 01, Žďár nad Sázavou 1 
zastoupená:      
IČO:      09688897 
DIČ:      CZ09688897 
(je-li plátcem DPH, případně informace, že není plátcem DPH) 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 120278 
bankovní spojení (číslo účtu):   
e-mail:      
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“ 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2, kterým se smlouva o dílo včetně 
dodatku 1  mění a doplňuje. 
 
 

II. Předmět dodatku č. 2 
 
 
 
Čl. VIII – bod. 19. z důvodu upravení rozsahu zadání na straně objednatele 
se mění následovně 
Fáze první:  
Projekt pro společné povolení stavby do 17.6.2022. 
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Čl. VIII – bod. 20. z důvodu upravení rozsahu zadání na straně objednatele 
se mění následovně 
Fáze druhá: Projekt pro provedení stavby, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu stavby, 
nejpozději do 31.7.2022. 
 
Čl. X – cena bod 3 z důvodu změny v provedení části díla  
se mění následovně 
 
Celková cena za splnění předmětu Smlouvy (dále jen „Celková cena“) činí 483 800,- Kč bez DPH. 
 
 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti. 
 
2. Dodatek číslo 2 je uzavřen dnem podpisu smluvními stranami a nabývá platnosti a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 
 
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.  
 
4.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční 
podpisy. 
 
4.5. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 23.5.2022 usnesením č.  ……./2022/……../RM. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
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