



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Zápis z druhého setkání Řídícího výboru **MAP ORP Žďár nad Sázavou**

Místo konání: Městský úřad Žďár nad Sázavou

Datum konání: 7. června 2016 od 16.00 hodin

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu)

Způsobu hlasování: pro X proti X zdržel se

Program setkání:

1. Úvodní slovo
2. Informace o stavu projektu a harmonogram prací do konce roku 2016
3. Strategický rámec MAP ORP Žďár nad Sázavou
4. Diskuze a závěr

Cílem druhého setkání Řídícího výboru MAP bylo seznámit všechny přítomné členy Řídícího výboru (ŘV) se stavem projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou a s harmonogramem prací na tomto projektu do konce roku 2016. Dále projednání Strategického rámce MAP ORP Žďár nad Sázavou, který by měl být na základě harmonogramu klíčových aktivit schválen do konce července 2016.

1. Úvodní slovo

Ing. Klement, předseda ŘV, přivítal přítomné, poděkoval za jejich účast a účast na kulatých stolech, která na území ORP proběhla, dále představil novou zaměstnankyni projektu paní Michaelu Zobačovou, která bude na pozici „administrátorka projektu“. Ing. Půžová seznámila členy s programem setkání.



2. Informace o stavu projektu a harmonogram prací do konce roku 2016

Předseda ŘV slovo Ing. Půžové, která shrnula stav projektové žádosti (její doplnění o přílohy, nefunkčnost systému apod.) a na závěr informovala všechny členy výboru se stavem projektu. V současné době byla žádost doplněna o povinné přílohy a čeká se na vydání právního aktu (rozhodnutí) o udělení dotace.

3. Strategický rámec MAP ORP Žďár nad Sázavou

Ing. Půžová popsala aktuální stav Strategického rámce MAP. Členové Řídícího výboru dostali možnost jej připomínkovat. Mgr. Straka navrhnul doplnění priorit o pohybovou gramotnost a zařazení střediska volného času do Strategického rámce. Tato připomínka bude zapracována realizačním týmem projektu.

Vzhledem ke komplikacím při vytváření Strategického rámce navrhuje Ing. Půžová odložení jeho schválení, důvodem jsou nejasnosti ohledně tohoto dokumentu, na který Řídící orgán (MŠMT) vydalo vzorový dokument až 19. 5. 2016 a doposud není nikdo kompetentní z řad Řídícího orgánu, s kým by byla možnost konzultovat podobu rámce. Ing. Půžová upozornila přítomné na důležitost tohoto dokumentu z hlediska čerpání dotací z IROP a také na skutečnost, že po schválení Strategického rámce není možné tento rámec půl roku aktualizovat (podmínka dotace zapracovaná v Postupech zpracování MAP).

Předseda ŘV navrhl odložit schválení Strategického rámce MAP, členové Řídícího výboru s tímto postupem souhlasili a domluvili se na harmonogramu hlasování per-rollam:

- do 27. 6. 2016 – zaslány podklady pro Strategický rámec všem členům Řídícího výboru
- do 3. 7. 2016 – možnost připomínkování podkladů členy Řídícího výboru
- do 8. 7. 2016 – zapracování obdržených připomínek, oznámení o per-rollam hlasování, které se uskuteční od 8. 7. 2016 do 15. 7. 2016.

Usnesení: Všichni členové Řídícího výboru tento postup schvalují. (17-0-0)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



4. Diskuze a závěr

Členové Řídícího výboru diskutovali nad podobou Strategického rámce a nad termínem dalšího jednání Řídícího výboru.

V srpnu 2016 rozešle Ing. Půžová email s návrhy tří termínů pro další setkání Řídícího výboru, které by mělo proběhnout v září/říjnu 2016.

Předseda Řídícího výboru poděkoval všem přítomným za účast.

Zapsala:

Michaela Zobačová, administrátorka projektu

Ověřili:

Ing. Josef Klement, předseda Řídícího výboru MAP

Ing. Hana Půžová, manažerka projektu