

Strategie rozvoje odpadového hospodářství města Žďár nad Sázavou Implementační plán 2022 - 2031													k 31.3.2023, k 31.3.2024, k 31.3.2025, k 31.3.2026												
Číslo opatření	Opatření/aktivita	Garant	Předpokl. fin. náročnost tis. Kč	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31 + zdroj dotace	Potenciální	Poznámka										
1	Sledování údajů o produkci a nakládání s odpady poskytovaných dodavateli služeb (využitelné, SKO, objemné odpady, bioodpady)	KS, OF	režie MÚ													Byla uzpůsobena struktura rozpočtu a probíhá konstantní sledování.									
2	Sledování nákladů na OH města, zjištění dalších informací (nádobu na SKO, skládky u stanovíš apod.)	KS	režie MÚ													Návaznost na opatření č. 1. Probíhá konstantní sledování - každoroční vyhodnocování a zveřejnění výstupů na webu města do konce března následujícího roku za rok předchozí. V 03/2023 zveřejněn výstup za OH roku 2022 na webu města. V 03/2024 zveřejněn výstup za OH roku 2023 na webu města. V 03/2025 zveřejněn výstup za OH roku 2024 na webu města. V 03/2026 zveřejněn výstup za OH roku 2025 na webu města.									
3	Zapojení škol a výkupen do systému OH města	KS, ŠKSM	režie MÚ													Poslána výzva školám pro dodání podkladů do evidence města, probíhá zpracování formulářů vyplněných od škol. Do výstupu OH za rok 2022 zohledněny informace od škol. Do výstupu OH za rok 2023 zohledněny informace od škol. Do výstupu OH za rok 2024 zohledněny informace od škol. Do výstupu OH za rok 2025 zohledněny informace od škol.									
4	Kontrola živnostníků, jak nakládají s odpady, zhodnocení možnosti zapojení živnostníků do obecního systému OH a realizace	KS	režie MÚ													Živnostníci nejsou aktuálně do obecního systému zapojení (především s ohledem na DPH služeb). Kontroly živnostníků probíhají die z terénu zjištěných skutečností a podnětů, nadále bude zintenzivněno. K 1.1. 2024 schválena nová OZV č. 10/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství ve městě Žďár nad Sázavou, která umožňuje zapojení právnických a podnikajících fyzických osob s max. 5 zaměstnanci do obecního systému na základě podepsané smlouvy. Průběžně probíhají kontroly živnostníků jak nakládají s odpady.Průběžně probíhají kontroly živnostníků jak nakládají a jejich zapojování do systému OH města. Průběžně probíhají kontroly živnostníků jak nakládají a odpady a jejich zapojování do systému OH města.									
5	Vytváření lokalit pro umístění nových kontejnerů na tříděný sběr, doplnění a úprava stávajících stánků	KS, SRI													Kraj, MŽP?OPŽP?	Na základě výstupů z analýzy Eko-Kom není nezbytné nutně budovat nová hnízda, jen výjimečně méně vybavené lokality nebo nové výstavy. Každoročně i s podporou krajských grantů budujeme zpevněné plochy, nakupujeme a obměňujeme nádoby. V roce 2022 - nově zpevněna plocha na ul. Haškova, Kupecká, Studentská, Komenského. Nové sběrné hnízdo je umístěno v lokalitě Klafar - nová výstavba, plánována na ulici Vysoká u MŠ při připravované rekonstrukci silnice a veř. prostoru a v běhu je zadán projekt k pozemkům kontejnerům v lokalitě pod Zelenou horou ul. Vejmluva. V roce 2023 - nově zpevněné plochy pod kontejnery na ul. Haškova, Revoluční, Studniční. Pokračovalo se v přípravě projektu pozemních kontejnerů v lokalitě pod Zelenou Horou ul. Vejmluva - varianta s parkováním nebo s chodníkem, anketa s občany dané lokality. V roce 2024 - nově zpevněné plochy na ul. Dvorská, Palachova a dodlažďení stání na ul. Kovařova. Projekt pozemních kontejnerů v lokalitě pod Zelenou Horou ul. Vejmluva byl zastaven. Nové sběrné místo je na ulici Vysoká u MŠ, Stržanov č. 1, Drátenická 13 a Krejdy - u trati. Vydlážděno na stanovišti Vnitřní u obchodu, Libická u Orlovny, Polní a Dolní u David marketu.									
6	Provedení možnosti zavedení door to door v RD	KS, oDP	režie MÚ												MŽP?	V současné chvíli není v plánu realizace zavedení systému sběru odpadů v režimu D2D v zástavbě rodinných domů - v ZR neefektivní, jen malá část obyvatel v RD.									
7	Zřízení nových stánků na tříděný sběr využitelných KO	KS, SRI													???	viz. č. 5; Doplnili jsme v roce 2022 další nádoby na kovy - 10 ks. Nádoby na separační odpad jsou postupně vybavovány většími otvory pro vhoz - papír, plasty. V roce 2023 se pokračovalo ve výměně otvorů pro vhoz - papír a plast. U starých nádob na papír, kde tato výměna není možná nakoupeno 54ks nových kontejnerů a pro kompletní výměnu stání na Veselké za zvony v šedé barvě. Sběrná síť byla také v roce 2023 doplněna o 10ks nádob na kovy. V roce 2024 proběhla výměna 10ks plastových kontejnerů, u kterých nebyla možná vzhledem ke stáří nádob výměna otvorů pro vhoz. Sběrná síť byla také v roce 2024 rozšířena o 10ks nádob na kovy. Zřízeno nové stanoviště na Vysoké u MŠ, pořízeno 5 popelnice na kovy.									
8	Provedení možnosti rozšíření sběru bioodpadů u bytových domů, rozhodnutí o doplnění bionádob k rodinným domkům	KS	režie MÚ													Stále probíhá smluvní výpůjčka biopopelnice k rodinným domům - zájem občanů přetrvává, bio kontejnery k bytovým domům jsou také umístovány - většinou je ale problém s prostorem (ubírání parkovacích míst, inženýrské síle, ...) V roce 2022 pořízeny a vydány další biopopelnice 60 ks. V roce 2023 pokračovala smluvní výpůjčka biopopelnice a také bylo pořízeno 10ks kompostérů pro rodinné domy. V roce 2024 pokračovala smluvní výpůjčka biopopelnice a také bylo pořízeno a rozdáno 10ks kompostérů pro občany z rodinných domů. V roce 2025 pokračovala smluvní výpůjčka biopopelnice a také bylo pořízeno a rozdáno 10ks kompostérů pro občany z rodinných domů.									
9	Doplnění systému sběru bioodpadů ve všech obytných zastávkách města	KS													Kraj, SFŽP	viz. č. 8 V roce 2023 došlo k přípravě a vytváření stanovišť pro zkušební sběr bioodpadů ve velkoobjemových kontejnerech, které budou umístěny v zastávkách RD. Vytvářeno bylo celkem 10 míst, kde bude v rotujícím režimu (sudy x litchy tyden) umístěno 5 ks kontejnerů. V roce 2024 proběhl zkušební sběr bioodpadů ve velkoobjemových kontejnerech, který se osvědčil a pro příští sezonu je plánováno jeho rozšíření. V roce 2025 pokračuje sběr bioodpadů ve velkoobjemových kontejnerech, který byl rozšířen o místní části a bylo pořízeno nově 5 ks velkoobjemových kontejnerů na bio odpad.									
10	Úprava systému sběru a svozu SKO (změna frekvence svozu v RD, omezení počtu nádob u BD)	KS														14 denní svoz v lokalitách s RD a v místních částech - provedeno i v terénu kontrolou 09/2022 - dostačující a plně funkční. Nadále bude sledováno. Zavedení 14denního svozu SKO u RD i ve zbývajících lokalitách města - ZR1 a ZR3. Pokračování svozu ve 14 denním intervalu.									
11	Zajištění předřídění objemných odpadů a jejich částečné využití	KS														V řešení se svozovou firmou. Uzávěřena smlouva se svozovou firmou na předřídění odpadů před jejich předáním na SD.									
12	Zřízení dalšího sběrného dvora nebo stabilních sběrných míst městem	SRI, KS														Zadána studie proveditelnosti zaměřená na výběr lokalit pro umístění investičních opatření ze Strategie odpadů; v roce 2023 bude tato studie zpracována. Nutno řešit nejen investici, ale i provoz. Zpracována studie proveditelnosti, ze které vyplynuly lokality pro umístění investičních opatření ze Strategie odpadů - hala na ul. Jihlavská rozpracována projektová dokumentace na projekt RE-USE centra, lokalita garáží u SATT v majetkovém řešení a následně zvažti RE-USE místo, ul. Vodárenská změna územního plánu pro možnost zřízení sběrného místa odpadů. Dokončení projektové dokumentace, získání stavebního povolení a podání žádosti o dotaci na RE-USE centrum v hale na ul. Jihlavská. Zahájena výstavba RE-USE centra.									
13	Zajištění energetického využití části SKO (nad limit sníženého skládkovacího poplatku)	KS	zajištěno													Smluvně zajištěný odběr části odpadů do SAKO Bmo. Nabídka na možný odvoz části SKO do ZEVO Malešice.									
14	Zajištění dlouhodobého energetického využití zbytkových KO	KS	režie MÚ													Dlouhodobá smlouva se ZEVO SAKO Bmo uzavřena na energetické využití SKO. Sledujeme i další možnosti (Opatovce), SATT. Ve vývoji spolupráce s obcemi v DSO (SRI, vedení). Nabídka na možný odvoz části SKO do ZEVO Malešice. A pokračující spolupráce s obcemi v DSO. SATT připravuje teplárnu a palivem - odpady v ZR.									
15	Zajištění překládky a přepravy odpadů (SKO, objemný odpad, další skládkovaný KO) do ZEVO příloha skládky	KS	zajištěno													Zajištěno se stávající svozovou firmou od 1.1.2022 na jejich překládku a jejich prostředky.									
16	Výstavba a provozování překládací stanice (společný projekt s obcemi v DSO)	SRI, KS														Zadána studie proveditelnosti zaměřená na výběr lokalit pro umístění investičních opatření ze Strategie odpadů. Nutno řešit investici a provoz. Možná spolupráce s DSO. Od výstavby překládací stanice aktuálně upuštěno.									
17	Příprava a realizace informační kampaně pro obyvatele	ŠKSM	režie MÚ													Pravidelné informace ve Zpravodaji a na webu již běží, spolupráce KS se ŠKSM - směřovat ke konceptní mediální strategii. Realizace informační kampaně - Odpad patří do popelnice spojeno s ukázkou odpadů na náměstí. Akce proti ukládání odpadů okolo sběrných nádob měla výrazný dopad na snížení množství považujících se odpadů mimo sběrné nádoby. Realizace informační kampaně - podpora třídění bioodpadů. Výstava informačních banerů na náměstí, interaktivní výstava třídění odpadů v budově staré radnice, den s EKOKOM - náměstí. Akce na kompostárně - Nakopej si pytel. Výstava na náměstí - výstavní boxy - procentuální zastoupení jednotlivých složek odpadů ve směsném komunálním odpadu.									
18	Příprava a realizace aktivit na předcházení vzniku odpadů	KS, Ekotým, ŠKSM														Zadána studie umístění investičních opatření ze Strategie odpadů včetně umístění RE USE zařízení; v roce 2023 předpokládáme zpracování uvedené studie. Pracuje Ekotým, každoročně akce Čistá Vysočina, každoročně exkurze pro školy do zařízení s nakládání s odpady (sklárky, sběrný dvůr, třídilka, ...), pro rok 2023 žádáme v grantu Kraje Vysočina o podporu na kompostéry pro občany a dílaři. Probíhají kontroly 14 denních svozů SKO (pořizeno, že je dostačující), probíhá kontrola třídění v nádobách od občanů na SKO - zjištěny velké rozdíly v možnostech vyříditi více separovaného odpadu. V roce 2023 proběhlo zpracování studie proveditelnosti, ze které vyplynuly lokality pro umístění investičních opatření ze Strategie odpadů - hala na ul. Jihlavská rozpracována projektová dokumentace na projekt RE-USE centra, ve vzhledu lokalita u garáží u SATT (nutno vypořádat majetkové. Činnost Ekotýmu, každoročně akce Čistá Vysočina, exkurze žáků základních škol do zařízení s nakládáním odpadů, dodání 10ks kompostérů, tašek na třídění atd. Dokončení projektové dokumentace, získání stavebního povolení a podání žádosti o dotaci na RE-USE centrum hala na ul. Jihlavská. Činnost Ekotýmu - akce swap obědění 2x ročně, každoročně akce Čistá Vysočina, exkurze žáků základních škol do zařízení s nakládáním odpadů, dodání 10ks kompostérů, 1100 ks tašek na třídění odpad, 1000 ks kyblíků na bioodpad do domácností. Zahájena výstavba RE-USE centra. Činnost Ekotýmu - 2x ročně akce swap obědění, akce Čistá Vysočina, dodání 10 ks kompostérů a 1000 ks kyblíků na bio odpad do domácností.									
19	Zřízení RE USE centra	SRI, KS														Zvažti variantu ve spolupráci se stávající svozovou firmou; přednostně u sběrného dvora (viz opatření č. 12). Bývalá hala uhelných skladů majetkově převedena městu. Provedení možnosti a nákladů na zřízení Re Use centra v rámci zadání studie proveditelnosti zaměřené na výběr lokalit pro umístění investičních opatření ze Strategie odpadů. Hala na ul. Jihlavská - rozpracována projektová dokumentace na projekt RE-USE. Dokončení projektové dokumentace, získání stavebního povolení a podání žádosti o dotaci na RE-USE centrum hala na ul. Jihlavská. Zahájena výstavba RE-USE centra.									
20	Změny v organizaci OH v městě - vydání nových OZV, jejich aktualizace	KS	režie MÚ													Proběhlo k 1.1.2022, další; nová OZV "poplaková" k 1.1.2023. Stabilizován 14 denní svoz SKO ve vybraných lokalitách. Se změno zákona o místních poplatcích upravena i OZV pro rok 2024. Zavedení 14denního svozu SKO od RD ve zbývajících lokalitách ZR 1, ZR3.									
21	Personální posílení MÚ pro realizaci systému OH	TAJ	režie MÚ													Posíleno k 12/2022 o 1 pracovníka především pro práci v terénu, rozvoj OH.									
22	Úprava smluv s dodavatelem služeb AVE CZ - posoudit možnost úpravy stávajících smluv a případně nové zadávací řízení	KS														Smlouva upravena v návaznosti na změnu koncovek (skládky, spalovna); následně bude nutné a možné die případných dalších úprav systému svozů a sběru, využití, likvidace. Příprava podkladů pro zadání výběrového řízení na novou smlouvu pro nakládání s odpady. Zadávacího řízení bylo zrušeno z důvodu pouze jediné podané nabídky, v roce 2026 v přípravě nové zadávací řízení.									
23	Schválení dlouhodobé strategie města v OH včetně způsobu zajištění provozu OH (aktualizace)	KS	režie MÚ													Strategie přijata v ZM11/2021, roční vyhodnocování die implementačního plánu - aktualizace k datu uvedenému výše - aktualizace k datu uvedenému výše. Aktualizace k datu uvedenému výše.									
24	Rozvoj spolupráce obcí v OH v DSO (příp. širším regionu) pro zajištění služeb na provoz OH	SRI														Založen DSO, problematika DSO zařítuje Ing. Vráblová SRI, v 03/2023 zpracována RNDr. Vrbovou, PhD Strategie rozvoje odpadového hospodářství Mikroregionu Žďársko									
25	Příprava a realizace změn v organizaci provozu OH města včetně výběrových řízení, příp. částečné využití vlastní organizace nebo společné organizace s obcemi	KS, SATT, DSO, SRI														Uzávěřena smlouva na skládku - Nasavky spol. AVE; se spalovnu SAKO Bmo; uzavřen dotatek na manipulaci/překládku a dopravu do nových koncovek s AVE Příprava podkladů pro zadání výběrového řízení na novou smlouvu pro nakládání s odpady. Zadávacího řízení bylo zrušeno z důvodu pouze jediné podané nabídky, v roce 2026 v přípravě nové zadávací řízení. Obec řeší společně samostatně výjima ZR.									
26	Sledovat a aplikovat dotační tituly v návaznosti na body výše	SRI	režie MÚ													Pravidelně žádáme a využíváme dotace fondu Vysočiny, ke zvažení dotace z OPŽP na připravované projekty - např. i pozemní kontejnery Získána dotace na RE USE.									

LEGENDA:
RM - Rada města, KS - odbor komunálních služeb, oDP - oddělení dotací a dotačních projektů, SRI - odbor strategického rozvoje a investic, ŠKSM - dbor školství, kultury, sportu a marketingu, IROP - Integrovaný regionální operační program, OPŽP - Operační program Životní prostředí, MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, MŽP - Ministerstvo Životního prostředí ČR, SFŽP - Státní fond životního prostředí, DSO -

USNESENÍ ZM na 22. zasedání konaném dne 04.11.2021
číslo usnesení 115/2021/KS/ZM - Strategie odpadového hospodářství města
I. Schvaluje
Strategii rozvoje odpadového hospodářství 2021+ města Žďár nad Sázavou a ukládá městskému úřadu zahájit realizaci Návrhu systémových opatření pro město uvedených ve Shnutí návrhové části Strategie.