

Zahájení prací na akci "Návrh úpravy zeleně veřejných prostranství částí města Žďár nad Sázavou – Stržanov"

Oznamujeme občanům, že v **pondělí dne 20.11.2017** zahájíme práce na revitalizaci zeleně v obci Stržanov, a to kácením stromů. Další práce budou navazovat až v prosinci 2017. Práce budou probíhat dle harmonogramu. Předpokládaný konec prací v obci bude 30.6.2018.

Dále Vás prosím o přidělení uzamykatelného prostoru, kde budeme přes zimu skladovat pokácené dřevo vhodné k dalšímu využití na výrobu dřevěné štěpky a herních doplňků, dle zadání projektu. *

Děkuji Tomáš Poul
mob.:774 589 539

Ve Stržanově budu v pondělí ráno mezi 7:00 - 7:30

*Bude poskytnuto dětské hřiště, které bude tím pádem po tuto dobu uzamčené.

List1
Harmonogram výstavby – Návrh úpravy zeleně veřejných prostranství částí města Žďár nad Sázavou – Stržanov

Činnost viz dolu / termín viz vodorovně	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	
Přípravné práce									
Kácení a ošetření dřevin – celek									
Zemní práce (dále Z.P.)– Náves									
Z. P. – U knihovny									
Z. P. – Stržanovský rybník									
Zpevněné plochy a tech. Prvky – mlat									
Z.P. a T.P. - kamenná dlažba									
Z.P. a T.P. - přírodní kamenná dlažba									
Z.P. a T.P. - schody									
Z.P. a T.P. - kamenná opěrná zídka									
Z.P. a T.P. - kamenné stupně									
Z.P. a T.P. - štěpková pěšina									
Z.P. a T.P. - dřevěná paluba									
Z.P. a T.P. - dřevěné podium									
Z.P. a T.P. - mobiliář									
Vegetační úpravy – příprava plochy									
V. Ú. - výsadby									
V. Ú. - dokončovací a rozvojová péče									

Prostavěnost za jednotlivé měsíce – odhad

									Celkem
odhad Kč bez DPH	0	200000	150000	400000	550000	550000	550000	197300,67	2597300,67

zpracoval: Poul, 3D-Zahrady, 11/2017