



- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Rada města   | 25.02.2019           |
| 2. Zastupitelstvo města   | 14.03.2019           |
| <b>3. Informování a motivace občanů</b>   |                      |
| • Kompletní prezentace podoby projektu prostřednictvím dostupných medií a distribučních kanálů              |                      |
| zpravodaj   | duben                |
| web   | do 31.03.2019        |
| facebook  | do 31.03.2019        |
| • Informativní veřejné setkání  | knihovna 09.04.2019  |
| <b>4. Podávání návrhů projektů občany</b>   |                      |
| • Otevření možnosti podávat projekty  | 01.06. – 28.06.2019  |
| • Formální kontrola, rozdělení ve struktuře úřadu dle kompetencí odborů/oddělení.                           | do 12.07. 2019       |
| <b>5. Odborné zhodnocení návrhů občanů úředníky MěÚ</b>   | do 31.07. 2019       |
| • Zpětná vazba autorům  | do 16.08. 2019       |
| • Zveřejnění krátké anotace projektů  | do 30.08. 2019       |
| <b>6. Prezentace návrhů</b>   |                      |
| • Realizace veřejného diskuzního setkání.   | 05.09.2019           |
| • Zveřejnění detailních informací o způsobu hlasování.<br>Zpravodaj září INFO o hlasování, hlasovací lístek |                      |
| • Finalizace projektů odevzdaných k hlasování   |                      |
| • Uveřejnění kompletního seznamu projektů k hlasování   | do 20.09. 2019       |
| <b>7. Výběr navržených projektů</b>   |                      |
| • Hlasování – on line, hlasovací lístky   | 01.10. – 20.10. 2019 |
| urny – MěÚ, poliklinika, Relax, knihovna  |                      |
| • Zveřejnění o výsledcích hlasování   |                      |
| • Rada města  | 04.11.2019           |
| • Zveřejnění – web  | do 10.11.2019        |
| • Zpravodaj – listopad 2019   |                      |
| <b>8. Evaluace projektu</b>   |                      |
| • Alokace financí na realizaci vítězných návrhů   |                      |
| • zpravodaj info  | listopad 2019        |

