

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49

DNE: 19.9.2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 765/2016/ORÚP

OBSAH:		
Kino Vysočina – postup přípravy		
ANOTACE: Informace o stavu přípravy projektu rekonstrukce interiéru kina a návrh dalšího postupu		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání ukládá Městskému úřadu, odboru rozvoje a ÚP, přípravu výběrového řízení na dodavatele stavby dle předloženého materiálu		
Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
Zpracoval: Ing. Irena Škodová		Předkládá: odbor rozvoje a ÚP

Název materiálu: **Kino Vysočina – postup přípravy**

Počet stran: 1
Počet příloh: specifikace zadání P.D. stavby
Technická zpráva
Půdorysy
Pohledy

Popis

Na základě výzvy na předložení nabídek a následném uzavření smlouvy o dílo, byl, na akci „Rekonstrukce vnitřních prostor Kina Vysočina, 1.etapa, Žďár n.S.“ Ing. arch. Jaroslavem Ševčíkem, Arch.Z.Studio, Zlín, zpracován a odevzdán projekt stavby.

Tento projekt byl v průběhu přípravy konzultován a projednáván s provozovatelem, Kulturou Žďár, PO města – ing. Marcelou Lorencovou, konzultujícím architektem města, Ing.arch. Zbyňkem Ryškou a v poslední řadě členem rady města Ing. Radkem Zlesákem.

V 1. etapě rekonstrukce objektu je řešena rekonstrukce sociálního zázemí, vnitřní a venkovní rampy, podhled sálu, elektroinstalace, vzduchotechnika, požární a zabezpečovací signalizace, interiér a vybavení sálu novými sedadly. Blíže viz příloha specifikace zadání, půdorys a pohledy. Kompletní projekt bude předložen k nahlédnutí na jednání rady města.

Informace od Ing. Jiřího Matouška, projektového koordinátora:

V srpnu 2016 byla získána dotace ze Státního fondu kinematografie na výměnu sedaček kina ve výši 350 tis. Kč. Příjemcem dotace je PO Kultura, realizace musí být ukončena do června 2017.

Pro realizaci stavby je nutné rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby a alokovat finanční prostředky v rozpočtu města pro rok 2017 na její realizaci, která by mohla proběhnout na jeho začátku. Vzhledem k rozhodnutí o přidělení finančních prostředků ze Státního fondu kinematografie by výběrové řízení bylo řešeno pro dva investory, město a Kulturou Žďár, příspěvkovou organizací města.

Geneze případu

Viz. Popis

Návrh řešení

Schválit materiál a uložit přípravu výběrového řízení na dodavatele stavby pro dva investory, město a Kulturou Žďár.

Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání ukládá Městskému úřadu, odboru rozvoje a ÚP, přípravu výběrového řízení na dodavatele stavby dle předloženého materiálu
- Rada města neschvaluje navržený postup a ukládá Městskému úřadu následující postup: ...


Doporučení předkladatele

Viz. Návrh řešení


Stanoviska

Projekt byl odsouhlasen koordinujícím architektem Ing.arch. Ryškou a ředitelkou PO Kultura Žďár.

Půdorys rekonstrukce soc. zázemí:



Půdorys sálu s vnitřní rampou:



Pohled na venkovní rampu

