

Číslo opatření		Název projektu/aktivity	Garant	Předpokl. fin. náročnost	2018	2019	2020	2021	Potenciální zdroj dotace	Poznámka
STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA k 31.7.2020										
A. ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA, KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ, BEZPEČNOST										
A1.1	Rozvoj spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování (Kordinovaný přístup)	OS, manažer SPSZ, lokální konzultant Agentury	10 - 100 mil. Kč						Národní zdroje, OPVVV, IROP, OPZ	Dle Strategického plánu sociálního začleňování
A1.1	Koncept „smart city“	garant Smart City	700 000 Kč		700				OPZ	Koncepce Smart city - dodavatel Akademie digitální ekonomiky; schází se pracovní skupiny (Doprava, Energetika, ŽP, E-government, Connected City, Cestovní ruch, Občanská)
A1.2 / A2.2	Hodnoty, odpovědnost, etika a rozvoj zaměstnanců MěÚ Žďár nad Sázavou	tajemník MěÚ, HR	4 133 180 Kč		2 066	2 067			OPZ	realizace ukončena, projekt ve fázi udržitelnosti
A1.3	Elektronizace finančního řízení příspěvkové organizace	PO města a rada města	3 000 000 Kč						IROP	
A1.3	Sjednocení ekonomických informačních systémů pro podporu procesu finančního řízení příspěvkových org.	Odd. IT a PO města	3 700 000 Kč						IROP	Podána žádost o dotaci na program IROP 28.výzva, ŽD schválena RM. Celková výše žad 4,8 mil. z důvodu provozních nákladů
A1.3	Rozklíčovací rozpočet pro příspěvkové organizace	OF	235 000 Kč						*	
A1.3	Posilování funkcionalit fungujícího rozklíčovacího rozpočtu	OF a odd. IT	150 000 Kč						*	
A2.1	Komunikační portál mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi	Odd. IT a PO města	1 500 000 Kč						IROP	
A2.1	Rozvoj a rozšiřování komunikačních nástrojů města (facebook, apod.)	OPM - mediál. koordinátor	300 000,- Kč	300	300	300	300		OPZ, IROP	průběžné řešení
A2.1	Implementace softwarového nástroje objednávání klientů na MěÚ	Odd. IT	298 000 Kč						IROP	Již zafinancováno
A2.2	Fórum/panel pro podnikatele („výroční setkávání“)	OPM - komun. koordinátor	0 Kč						*	proběhlo v rámci subjektů působících v cestovním ruchu
A2.2	Projekt „Aktivně pro Žďár“	OPM - komun. koordinátor	600 000 Kč/rok	600	600	600	600		*	Polozka Aktivně pro Žďár – 300 000 Kč Polozka Participativní rozpočet – 600 000 Kč
A2.2	„Žďár ALUMNI“ - zůstaňte v kontaktu s místem, odkud pocházíte	Odd. IT a HK	100 000 Kč						*	OPM připraví plán komunikace 2019
A3.1	Realizace opatření vyplývající z plánu prevence kriminality a strategie prevence kriminality	dle plánu prevence kriminality	0 Kč						OPZ, národní zdroje	Jedná se o práci pracovních skupin
A3.2	Asistent prevence kriminality (APK)	MP	2 500 000	1 300	1 200				MV, ÚP, OPZ	Již se realizuje
A3.2	Asistent prevence kriminality II	MP	2 000 000 Kč					2 000	OPZ	Aktivita zařazena do žádosti Cesta k lepšímu bydlení II, která byla schválena a realizace od 2021
A3.2	Obnova MKDS města Žďár nad Sázavou (městský kamerový dohlížecí systém)	MP	115 000 Kč		50	1 700			KV	probíhá průběžně. V rámci žádosti o dotaci Využití konceptu Smart city (OPZ) byl kamer. systém rozšířen o 3 nové body.
A3.2	Bezpečnostní asistent (rozšíření)	MP	40 000 Kč		0				*	Řeší se v rámci rozpočtu MP.
A3.2	Výkon trestů obecně prospěšných prací – rozšíření počtu lidí	MP	10 000,- Kč / 1 rok	10	10	10	10		*	Řeší se v rámci rozpočtu MP.
B. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, BYDLENÍ										
B1.1	Pravidelná aktualizace a realizace výstupů KPSS vč. vyhodnocování	OS	200 000 Kč			200			*	činnost pracovních skupin a řídicí skupiny
B1.1	Podporovat činnost pracovních skupin pro řešení sociálně patologických jevů	OS	0 Kč						*	činnost pracovní skupiny pro řešení sociálně patologických jevů
B1.2	Evaluace sociálních a souvisejících služeb ve městě	OS	?						OPZ	
B1.2	Výstavba nového azylového domu vč. noclehárny	ORUP, OPM	20 000 000 Kč			0	0	14 500	IROP	Podána žádost o vydání SP
B1.2	Zřízení komunitního centra	ORUP, OS, PO Soc. služby, OPM	1 500 000 – 5 000 000 Kč						IROP	PD řešena FA Brno jako studentské práce
B1.2	Rozšíření prostorů a zázemí pro NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	OS, PO Soc. služby, OPM	800 000 Kč			800			IROP	IROP 2.1, výzva 2018. Součástí PD Komunitního centra jako samostatný objekt.
B1.2	Výstavba chráněného bydlení	Kraj Vysočina	120 000 000 Kč						IROP	výstavbu transformačních domků realizuje Domov Kamelie ve spolupráci s Krajem Vysočina, dotace MPSV ČR
B1.2	Rekonstrukce Středisek osobní hygieny DPS Libušinská	TSBM	30 000 000 – 32 000 000 Kč	1 000	2 000	2 000	2 000		*	
B1.3	Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb	RM, ZM vyhlášení dotačních programů	900 000 Kč		900	900	900	900	*	
B1.3	Podpora činnosti pracovních skupin KPSS	RM, řídicí sk. KPSS	0 Kč						*	
B1.3	Festival sociálních služeb	PO Soc. služby	80 000 Kč	40			40		*	1x2 roky
B1.3	Pokračování provozu klubu seniorů za účelem setkávání a činnosti spolků	OS, Svaz důchodců	100 000 Kč/rok	100	100	100	100		*	schválení individuální dotace ZM
B1.3	Vytvoření sociálně-zdravotního portálu na stránkách města a aktualizace katalogu poskytovatelů sociálně-zdravotnických služeb	RM, OS	0 Kč						OPZ	Sociální portál je vytvořen a zveřejněn na webových stránkách města. Kde nahradí Katalog sociálních služeb
B1.4	Realizace projektů a aktivit vycházejících ze Strategického plánu sociálního začleňování v rámci Kordinovaného přístupu	OS, manažer SPSZ, lokální konzultant Agentury	10 - 100 mil. Kč						OPZ, IROP, OP VVV, národní zdroje	Dle Strategického plánu sociálního začleňování
B2.1	Obnova přístrojového vybavení na RTG	PO Poliklinika	2 500 000 Kč					2 500	*	
B2.1	Rekonstrukce Oddělení rehabilitace	PO Poliklinika	1 500 000 Kč						*	2019 - 1. etapa
B2.2	Podpora a realizace preventivních programů a osvětových akcí	OS, PO Poliklinika, ZŠ, MŠ	50 000 Kč		50	50	50	50	*	průběžné a pravidelné
B2.2	Dotáční podpora na podporu volného času, sportu a zdravého životního stylu	OS, OŠKS, OF, komun. koordinátor	8 500 000 Kč/rok		8 840	7 790	8 500	8 500	*	vyhlášení dotačních programů ZM
B2.2	Podpora prevence rizikového chování dětí na školách	RM, OŠKS	100 000 Kč/rok	100	100	100	100		*	
B3.1	Vytvoření koncepce bydlení	OPM, byt. komise, OMP, architekt	500 000 Kč						OPZ	pracovní skupina Koncepce bydlení ve Žďáře nad Sázavou koncepci vytvořila, Zastupitelstvo města ji schválilo
B3.2	Program prostupného bydlení	RM	?						*	viz Koncepce bydlení
B3.2	Zřizování startovacích bytů	OPM, TSBM, OP, ORUP	cca 30 mil. Kč za 20 bytů						*	Probíhá projektová příprava bytů ve závazky
B3.2	Zřizování sociálních a bezbariérových bytů, krizového bydlení	TSBM, ORUP	60 000 000 Kč						IROP	příprava projektové žádosti o podporu pořízení sociálních bytů
B3.3	Rekonstrukce DPS na bezbariérové bydlení	TSBM, OS	?						IROP	250 000 Kč jedna bytová jednotka Akce vybrána pracovní skupinou jako priorita - Probíhá
B3.3	Revitalizace obytných domů v majetku města (svobodárny)	TSBM, OP	?						*	250 000 Kč jedna bytová jednotka + náklady na revitalizaci společných prostor, obvodového pláště Projekt zateplení Svobodáren 3a7 - dotace IROP - 8 mil. Kč - Zrealizováno. Probíhá příprava na zateplení Sv. 4
B3.3	Zajištění bezbariérového přístupu do DPS na ulici Haškova 6 a 12 a Libušinská 15	TSBM, OS	1 000 000 Kč			8 000	4 000		*	na ulici Haškova hotovo, DPS Libušín11,13,15 jsou bezbariérové

Číslo opatření	Název projektu/aktivity	Garant	Předpokl. fin. náročnost	2018	2019	2020	2021	Potenciální zdroj dotace	Poznámka	
C. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, DOPRAVA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ										
C1.1	Generel dopravy (koncept, strategie městské mobility)	OPM,ORÚP	1 000 000 – 2 000 000 Kč				2 000	*	Probíhá	
C1.2	Rozvoj cykloopravy ve Žďáře nad Sázavou	ORÚP, OPM	30 667 Kč		15 000	15 667		IROP 14.2 mil.	Stavba probíhá, dodavatel PORR Praha	
C1.2	Stežka ulice Jamská (bez přemostění obchvatu)	ORÚP	10 000 000 Kč					IROP (*SFDI)	Zpracována PD, Projekt vč. zastávek MHD.	
C1.2	Revize dopravního značení ve městě – zprůchodnění pro nemotorovou dopravu	OKS	20 000 Kč	20	20	20	20	*	v přípravě PD přechodu na Strojnické u Penny - dle normy a požadavků nemotor. Dopravy.	
C1.2	Aktualizace a realizace generelu bezbariérových tras (vč. šetření mezi znevýhodněnými skupinami)	OPM	300 000 Kč			300		*		
C1.2	Systém bike and ride	ČD, souk. subjekty	?					*	Podpora města	
C1.3	Pozemková příprava v trase obchvatu	OP	2 000 000 Kč/rok	2 000	2 000	2 000	2 000	*	Probíhá příprava JI x Br	
C1.3	Aktivní přístup města v komunikaci s klíčovými aktéry v otázce budování obchvatu	vedení, OPM	0 Kč					*		
C1.4	Místní komunikace Jamská – Brněnská (novostavba)	ORÚP	40 000 000 Kč			0	40 000	*	PD se zpracovává - Prof. Jihlava	
C1.4	Místní komunikace Vodárenská	ORÚP	13 500 000 Kč	0		0	13 500	*	PD se zpracovává - Optima Vysočké Mýto	
C1.5	Dopravní telematika pro řízení světelných křižovatek	OKS	15 000 000 Kč	500	200	14 100		IROP	Předáno do zkušebního provozu, sledování a úpravy vyplývající ze zkušebního provozu	
C1.5	Kiss and ride (krátkodobé parkování a parkování u stanic (ČD))	město	?					IROP		
C1.5	Úprava křižovatky Novoměstská x Horní	ORÚP	?					*	má být pouze rekonstrukce SSZ	
C1.5	Úprava křižovatky Novoměstská x Neumannova	ORÚP	5 400 000 Kč	5 400				*	stavba dokončena	
C1.5	Studie rezidenčního parkování	ORÚP	?			500		*	V návaznosti na generel dopravy (ORÚP)	
C1.6	Iniciovat zvýšení počtu dálkových vlakových a autobusových spojů	OKS	0 Kč					*	Řešeno v rámci VDV	
C1.6	Iniciovat kvalitnější napojení na dálniční síť	vedení, OPM	0 Kč					*		
C1.6	Iniciovat rychlejší železniční spojení s hl. m. Praha	vedení, OPM	0 Kč					*		
C1.6	Uslužovat o zastávku vysokorychlostní tratě na Vysočině	vedení, OPM	0 Kč					*		
C1.6	Uslužovat o vybudování zastávky Grejdy	vedení, OPM	0 Kč					*		
C1.7	Napojení na integrované dopravní systémy	OKS	?					*	řešeno v rámci VDV	
C1.7	Dobudování infrastruktury a zajištění bezbariérovosti zastávek MHD	OKS, ORÚP	18 000 000 Kč	6 000	3 000	3 000	3 000	*(SFDI)	postupně řešení, realizuje se Studetská, v r. 2021 předpoklad Brněnská; čeká na řešení - Jihlavská	
C1.7	Mělkovice - výstavba autobusové zastávky a chodníku	ORÚP	2 540 000 Kč			2 800		*(SFDI)	Příprava stavy, majetkoprávní vypořádání	
C1.8	Identifikace rizikových míst z pohledu dopravy	OKS	?					*	generel dopravy - ve zpracování	
C1.8	Podpora a příprava vybudování komunikace Jihlavská – Brněnská	ORÚP, OP, OKS a OD	?					*	probíhá správní řízení ÚR + SP	
C1.8	Rekonstrukce a zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce/míst pro přecházení	OKS, OD	?	2 000	2 000	2 000	2 000	*(SFDI)	přípravován přechod u Penny s odděleným provozem pro chodce a cyklisty, zvažovány nové semafory a úpravy přechodu pro zelenou vlnu	
C1.9	Podpora rozvoje ekologicky šetrné dopravy poskytovatelů služeb	ZDAR a.s.	?					IROP	V řádu desítek milionů Kč	
C2.1	Zpracování studie ekonomické výhodnosti technické infrastruktury u nových rozvojových lokalitách (např. Klafar)	OPM, ORÚP, OP, architekt	200 000 Kč					*	Financováno z provozních nákladů	
C2.1	Manuál veřejných prostranství	architekt	-					*		
C2.1	Identifikace ploch vhodných pro výstavbu (monitoring)	ORÚP, byt. komise, OP, architekt	150 000 Kč					*	Financováno z provozních nákladů	
C2.1	Revitalizace centra místní části Radonín	ORÚP	?					*		
C2.1	Revitalizace centra místní části Veselíčko	ORÚP	8 000 000 Kč			3 000	5 000	*		
C2.1	Revitalizace sídliště Žďár n. S. 1 – ulice Libušinská	ORÚP	29 000 000 Kč					*(MMR ČR)		
C2.1	Revitalizace sídliště Žďár n. S. 6	ORÚP	78 000 000 Kč					*(MMR ČR)		
C2.1	Revitalizace sídliště Žďár n. S. 4 – ulice Studentská	ORÚP	20 000 000 Kč					*(MMR ČR)		
C2.1	Revitalizace budovy bývalého MÚÚ	ORÚP	29 500 000 Kč					*	PD - atelier WIK	
C2.1	Revitalizace sídliště Žďár n. S. 7	ORÚP	72 000 000 Kč	12 000	3 550	34 000	34 450	*(MMR ČR)		
C2.1	Rekonstrukce TI Žďár n. S. 7	ORÚP	?					*	realizuje se ve 3. etapách do r. 2022	
C2.1	Strategie Centrum	ORÚP	398 000 000 Kč			11 300	15 000	6 021	*	Dle harmonogramu dokumentu Strategie Centrum (2018-2030), zahájena rekonstrukce 1.části Nádražní ulice a PD pěší zóny
C2.1	Příprava technické infrastruktury pro bytovou výstavbu	ORÚP	300 000 000 Kč	32 050				*	stavba nových ulic Barviřská a Drátenická dokončena	
C2.2	Aktualizace generelu technické infrastruktury	Odd. IT	0 Kč					*		
C2.2	Kanalizace Radonín	SVAK	11 000 000					OPŽP	Probíhá správní řízení	
C2.3	Zavedení energeticky efektivnějších technologií do veřejného osvětlení	OKS	?					EFEKT / ?	postupná výměna osvětlení ZR 7 v odjezd ORÚP; po městě na cca 20 rozvaděčích byly realizovány formou EPC reduktory, spláceno, dále ve funkci; Nové úspornější VO v rámci výstavby síti Klafar - Příprava VO u kostela sv. Prokopa - ORÚP v rámci Strategie centrum, VO Sřezanorealizováno s E.ON, příprava VO Dvorská. Zadáno zpracování podkladů a žádosti o dotaci na obnovu VO - svítidla	
C3.1	Podpora zavedených osvětlovacích akcí	dle typu akce	45 000 Kč/rok	45	45	45	45	*		
C3.1	Naučná stezka - Klafar	ORÚP	8 000 000 Kč		4 000	4 000		*(Mkr. program podpory ČR)	PD z roku 2008	
C3.1	Naučná stezka Veřta	ORÚP	7 000 000 Kč		1 500			* OPŽP	Projekt zastaven - realizovala se cesta	
C3.1	Naučná stezka kolem Konvetského rybníku	OKS	6 300 000 Kč		200	6 100		* OPŽP	žádost o dotaci akceptována	
C3.1	Osvěta a informovanost obyvatel o možnostech třídění odpadů	OKS	?	10	10	10	10	krajský grant	Průběžně, každoročně granty z KrÚ - veřejnost informována letsky, Žďárský zpravodaj (rozšíření kontejnerů, zdarma tašky, biopelnice, kompostéry), pravidelně jarní a podzimní akce - úklidy; školy samostatně programy vč. fin. zdroji.	
C3.2	Sázava – zelená pátá města	architekt, ORÚP, OPM	30 000 000 Kč			30 000		OP ŽP, Nadace proměny	Proměny - dotace, příprava: látka Fh, klavír jinak. Tvorba konceptu aktiv - sestavení týmu odborníků. Příprava na žádost v r. 2019.	
C3.2	Obnova původních cest a krajinných prvků a protierozních opatření	OKS, OŽP, OP	100 000 Kč		100	100	100	*	Probíhá obnova cesty u Vetešské soustavy	
C3.2	Revitalizace Sřezanovského rybníka	správa měst. rybníků	650 000 Kč					OP ŽP		
C3.2	Revitalizace parku Farská humna	ORÚP	17 000 000 Kč	2 500	2 000			*	"Hruška"	
C3.2	Monitorování kvality vodních zdrojů	ORÚP, OKS	?					*	dle rozsahu (1 500 Kč/rozběr)	
C3.2	Systém regulace reklamy	architekt	-		500			*	Financováno z provozních nákladů	
C3.2	Regulační plán nebo územní studie centra města	OP, ORÚP, architekt	500 000 Kč					IROP		
C3.3	Optimalizace umístění/ploch odpadních nádob	OKS	?					krajská dotace	cca 100 stanovíšť, je problém kam s tím, nikdo nechce mít "na svém dvorku", nutno důsledně hledat u nových zástaveb, kde zjištěna potřeba tak se posíljuje nebo přesunuje ve 2019 nákup nádob na separovaný odpad. Zkušební provoz od 09/2020 - 14 dní svaz SKO ve vybraných lokalitách - předpoklad potřeby většího počtu nádob na separovaný odpad.	
C3.3	Obnova stávajících odpadních nádob	OKS	?					*(Fond Vysočiny)	probíhá průběžně z provozního rozpočtu, podávány opakované žádosti do Fondu Vysočiny	
C3.3	Řešení systému nakládání se smíšeným komunálním odpadem v souvislosti s ukončením možnosti skládkování. Příprava a realizace překladiště	OKS, ORÚP	?	500		3 000		OP ŽP	Soukromé překladiště (AVE) zkolaudováno v 2018. Město se v přípravě prostoru pro případné městské překladiště neposunulo, nebyla zahájena příprava.	
C3.3	Prevence předcházení vzniku odpadů	OKS	?					*	viz C3.1, C3.3; doplněno třídění dřev, textilie, elektro, baterie. Osvěta. Rozšiřování svozů bia.	

D. EKONOMIKA MĚSTA, ROZVOJ PODNIKÁNÍ A CESTOVNÍHO RUCHU									
Číslo	Název projektu/aktivity	Garant	Předpokl. fin. náročnost	2018	2019	2020	2021	Potenciální zdroj dotace	Poznámka
D1.1	Vytvoření systému zvýhodněné nabídky stávajících prostorů/ploch ve vlastnictví města pro začínající podnikatele	OP	100 000 Kč/rok	200	100	100	100	*	
D1.2	*Ždár ALUMINI* - zůstaňte v kontaktu s místem, odkud pocházíte	Odd. IT a HK	100 000 Kč					*	OPM připraví plán komunikace 2019
D1.2	Marketingový projekt " Headhunter"	HK a město (FSKomisie)	100 000 Kč					*	
D1.3	Vybudování průmyslové zóny Jamská II	ORÚP	115 000 000 Kč		0	115 000		*(MPO ČR)	Stavba probíhá
D1.4	Žďárský zlepšovák – podnětící podnikavosti na školách	HK a město	50 000 Kč					*	
D2.1	Zateplení – chata Skleně	TSBM	2 100 000 Kč					*(SFŽP)	Hotovo
D2.1	Vybudování sítě stezek pro horská kola	OPM, ORÚP	2 000 000 Kč					*(Nár. program podpory ČR)	
D2.2	Podpora vytváření regionálních značek (Žďárský kapr, škrdlovické sklo)	OPM - market. koordinátor	500 000 Kč					*	Dle rozsahu projektu po jeho rozpracování, 2018 - podpis smlouvy o spolupráci na projektu Ž. kapr., 2019 - získání ochranná známka, tvorba marketingového plánu kapra, pravidelné schůzky
D2.2	Santiniho barokní slavnosti	OPM, OŠKS	?		50	50	50	*	Dle rozsahu akce
D2.3	Spolupráce lokálních aktérů v CR (město koordinátor)	OPM - market. koordinátor	?		1 500	1 500		*	první setkání proběhlo 21.3.2019 na Zámku, pravidelně 1 - 2 x do roka
D2.3	Spolupráce v rámci regionu – Koruna Vysočiny + MAS Havlíkův kraj	OPM - market. koordinátor	?					*	príspevek města, město má v Koruně vykonávaného pracovníka
D2.3	Spolupráce na národní úrovni (České dědictví UNESCO)	OPM - market. koordinátor	?					*	príspevek města
E. ŠKOLSTVÍ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY									
E1.1	Hřiště ZŠ Svermova	ORÚP	27 500 000 Kč	8 039	19 817			*	stavba dokončena
E1.1	Zateplení a modernizace MŠ Brodská	TSBM	2 000 000 – 3 000 000 Kč					*(SFŽP)	
E1.1	Zateplení a modernizace MŠ Okružní	TSBM	2 000 000 – 3 500 000 Kč					*(SFŽP)	není vhodné-jít je provedeno-výměna oken- na MŠ sgrafita
E1.1	Zateplení a modernizace MŠ Vančurova	TSBM	6 000 000 – 7 000 000 Kč					*	není vhodné-jít je provedeno-výměna oken, zateplení střešy-NEDOSAHEME na dotaci
E1.1	4. ZŠ - rekonstrukce odborných učeben F, PI ; zbudování altánku na školní zahradě	ZŠ, TSBM	2 500 000 Kč		2 500			IROP	Plánovaná výzva přes MAS II.pol. 2019 Zahrada - příprava na žádost o dotaci 16/2017 SFŽP., 2019-projekt - Hotovo
E1.1	2. ZŠ - Rekonstrukce odborných učeben F, Ch, PI	ZŠ, TSBM	3 900 000 Kč	3 900				IROP	Plánovaná výzva přes MAS II.pol. 2017 - projekt je hotov
E1.1	Bezbariérovost škol	OKS, OŠKS	?	400	400	400	400	IROP	Každoročně úprava vybraných přístupů ke školám. Práh a jednosměrný provoz na Komenského v realizaci
E1.1	4. ZŠ – rekonstrukce skleníku	ZŠ	1 800 000 Kč					*	
E1.1	Revitalizace školní zahrady MŠ Vysocká	PO MŠ	2 020 095 Kč					*	Hotova 1 etapa
E1.1	Zahradka objevů a poznání MŠ Haškova	PO MŠ	1 200 000 Kč					*	Hotova 1 etapa
E1.1	MŠ Veselská - Revitalizace školní zahrady a altán	TSBM	2 000 000 Kč					*	Hotova 1 etapa
E1.1	Revitalizace školní zahrady MŠ Vančurova	PO MŠ	2 400 000 Kč					*	Probíhá
E1.2	„Vaše město, vaše práce, váš život“	firmy v ZR + OŠKS	?					*	
E1.3	Akademie umění a kultury (pro 50+)	ZUS	320 000 Kč					*	
E1.3	Podpora studentických projektů (Mladé kraje)	OPM	0 Kč					*	
E1.4	Sítování škol v ORP v rámci MAP	OŠKS, OPM	2 800 000 Kč					OP VVV	II. Pol. 2017
E1.4	Realizace kroužků a praktické výchovy - ZŠ Palachova	ZŠ	1 000 000 Kč					OP VVV	
E1.4	Realizace kroužků a praktické výchovy - ZŠ Komenského 6	ZŠ	500 000 Kč					OP VVV	
E1.4	Realizace kroužků a praktické výchovy - ZŠ Komenského 2	ZŠ	500 000 Kč					OP VVV	
E2.1	Fotbalový areál (v rámci projektu "Revitalizace sportovišť")	ORÚP	48 000 000 Kč	20 000	15 000			*(MŠMT ČR)	stavba dokončena
E2.1	Výstavba sportovní haly	Kraj Vysočina	50 000 000 Kč		15 000			*	Za průmyslovou školou
E2.1	Areál volnočasových aktivit (v rámci projektu "Revitalizace sportovišť")	ORÚP	12 000 000 Kč		2 000	2 000	1 600	*	skatepark, PD Ing.arch. Grimm
E2.1	Autokempink Pílač - pokračování v opravě chat a spol. posezení	PO Sportis	1 800 000 Kč					*	
E2.1	Active-SVC – Výměna oken tělocvičny a zateplení budovy Dolní 3	ORÚP	29 300 000 Kč					*(SFŽP)	PD dokončena, čeká se na dotace
E2.1	Vybudování sítě stezek pro horská kola	OPM, ORÚP	2 000 000 Kč					*	
E2.1	Aktivně pro Žďár (rekonstrukce dětských hřišť a ploch)	OPM, OKS	300 000/rok	300	300	300	300	*	postupně v koordinaci s komunitní koordinátorkou
E2.2	Rozvoj dotačního programu Sport, Organizovaný sport dospělých, Sportoviště, Volný čas z Fondu města	OŠKS	4 700 000 Kč/rok	4 700	4 700	4 700	4 700	*	vyhlášené dotační programy v ZIM (Volný čas, Sport, Organizovaný sport dospělých a Sportoviště)
E2.2	Rekonstrukce budovy bývalé úpravny užitkové vody na ulici Husova na objekt poskytující zázemí pro organizované skupiny dětí a mládeže	ORÚP, OPM	16 000 000 Kč	4 750	12 956			IROP	stavba dokončena
E2.3	Studie revitalizace břehů řeky Sázavy pro volnočasové využití	Architekt, ORÚP, OKS	?					OPŽP	Ing. arch Radlová zpracovala projekt
E3.1	Elektronizace budovy Domu kultury	Kultura PO	13 000 000 Kč					*	
E3.1	Vytvoření strategie pro nakládání s městskými budovami (pro podporu života a činnosti organizací ve městě)	TSBM, OŠKS	0 Kč					*	V režii činnosti města
E3.1	Klimatizace sálu Domu kultury	Kultura PO	2 700 000 Kč	2 700				*	
E3.1	Oprava mramorového obložení před budovou Domu kultury	TSBM	2 200 000 Kč			2 200		*	nutné koncepční řešení
E3.1	Upgrade DCI technologie Kino Vysočina	Kultura PO	2 820 000 Kč			2 820		*	
E3.1	Kulturní dům Veselíčko	TSBM	8 000 000 Kč		3 000	5 000		*	Objednána studie- využití sálu.
E3.1	Adaptace pudy Čechova domu pro potřeby galerie	ORÚP	10 500 000 Kč	0	0	5 000	5 500	*	*bude dopracováno zadání, návrh Ing. Zieska na celkovou adaptaci budovy
E3.1	Rekonstrukce historické části knihovny a modernizace interiéru budovy služeb	TSBM	500 000 Kč		500			*	hotova dokumentace pro výběr dodavatele a vybavení interiéru, oddělení pro dospělé a děti.
E3.1	Vzduchotechnika kuchyň restaurace DK	Kultura PO	2 500 000 Kč					*	
E3.1	Rozvody vody a kanalizace DK Žďár nad Sázavou	Kultura PO						*	
E3.1	Modernizace restaurace a vinárny DK Žďár nad Sázavou	Kultura PO	1 900 000 Kč					*	hotova oprava restaurace KRYSŤAL
E3.2	Rozvoj dotačního programu Kultura z Fondu města	OŠKS	900 000 Kč/rok	850	900	900	900	*	Dle schváleného finančního krytí v rozpočtu města
E3.3	Dotační program Obnova kulturních památek z rozpočtu města	ORÚP	1 000 000 – 2 000 000 Kč/rok	1 600	1 600	1 600	1 600	*	Dle schváleného finančního krytí v rozpočtu města
E3.3	Projekt „Centrum Santiniho tvorby“...	OŠKS	3 000 000 Kč					*	
E3.3	Santiniho barokní slavnosti	OŠKS	?					*	Dle rozsahu akce
E3.3	Realizace tradičního festivalu Slavnosti jeřabin a městských slavností Den Žďáru	OŠKS	450 000 Kč/rok	450	450	450	450	*	
E3.4	Úpravy okolí kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře	famost ZR 2	30 000 000 Kč		4 000			*	probíhá

F. MARKETING MĚSTA - Horizontální oblast								
F1.1	Zpracování marketingové a komunikační strategie města a příspěvkových organizací	OPM - market. koordinátor	100 000 Kč					OPZ
F1.2	"Žďár ALUMNI" - zůstaňte v kontaktu s místem, odkud pocházíte	Odd. IT a HK	100 000 Kč					*
F1.3	Marketingový projekt "Headhunter"	HK a město (PS/komise)	100 000 Kč					*
F1.4	Propagační aktivity atraktivit cestovního ruchu v ČR i v zahraničí	OPM - market. koordinátor, OŠKS	?					* průběžně
F1.4	Vytvoření a stabilizace komunikační platformy rozvoje a propagace služeb cestovního ruchu	OPM - market. koordinátor, OŠKS	?					* Mzdové náklady na pozici koordinátora cestovního ruchu
F1.5	Vytvoření prostředí pro sdílení a aktualizaci produktů/služeb (soc. služby, zdravotní služby, příspěvkové org....) a jeho propagace	OS, Odd. IT	300 000 Kč					*

DALŠÍ AKCE (POŽADAVKY)								k 31.7.2020	
Název projektu/aktivity	Garant	Předpokl. fin. náročnost	2018	2019	2020	2021	Potenciální zdroj dotace	Poznámka	

LEGENDA:

? touto barvou jsou označeny změny oproti minulému verzi.

správa budov města, RM - Rada města, KPSS - koordinovaný přístup sociálních služeb, OŠKS - odbor školství, kultury a sportu, OP - odbor majetkové správy, OKS - odbor komunálních služeb, ČD - České dráhy, OD - odbor dopravy, OŽP - odbor životního prostředí, HR - měkké projekty lidských zdrojů, HK - hospodářská komora, PS - pracovní skupina, ZŠ - základní škola, ZUŠ - základní umělecká škola F. Drdly, OPZ - Operační program zaměstnanost, IROP - Integrovaný regionální operační program, OPŽP - Operační program životní prostředí, OP VVV - Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání, MV ČR - Ministerstvo vnitra ČR, MMR ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, MŠMT