HARMONOGRAM PRACI STAVBY: Rozvoj cyklodopravy ve Zddru nad Sazavou

rok 2019 2020
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Strianov

SO 101 - Stezka, severni &st

Zemni prace

Konstrukéni vrstvy

Poklddka asf. vrstev

Dokonovaci prace

50 102 - Stezka pro chodce a cyklisty, severni &dst

Zemni prace

Konstrukéni vrstvy

Poklidka asf. vrstev

Dokondovaci prace

SO 103 - Kfifeni s polni cestou

Zemni prace

Konstrukéni vrstvy

Pokladka asf. vrstev

Dokenéovaci price

SO 104 - Stezka pro chodce a cyklisty, jifni Zdst

Zemni prace
Konstrukéni vrstvy

Pokladka asf. vrstev

Dokonéovaci prace

SO 201 - Podjezd silnice

Zemni prace
Montai tubusu

Konstrukéni vrstvy
Poklédka asf. vrstev

Dokonéovaci price
SO 301 - Odvodnéni komunikace

S0 302 - Vytkovd dprava kanalizaénich fachet

SO 701 - Mobilisf

Farska humna_2dir nad Sazavou |

50 201 [

Zerani préce [

Zaklady

Svislé konstrukce | T |

Vodorovné konstrukce

Komunikace | | [

SO 401
50 801 | | |

SO 101_1

Temni prick [ I [

Svislé a kompletni konstrukee

Vodorovné konstrukce I |

Komunikace

Trubnivedeni
50 101_2

Klafar

SO 101: Cyklostezka-hlavni 2pisobilé

001: Zemni prace

002: Zaklady

005: Komunikace

S0 201: Lévka - hlavni zpisobilé
001: Zemni prace

006: Upravy povrchu

009: Ostatni konstrukce a prace

002: Zaklady

003: Svislé konstrukce

004: Vodarovné konstrukce ]






